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PROYECTO DE OBRA PARA LA COLOCACIÓN DE UNA BOMBA DE RECIRCULACIÓN DE AGUA 
DE MAR EN LA PLAYA GRANDE DE SANT ELM.

DOCUMENTO I.- MEMORIA

 1. ANTECEDENTES

La playa de Sant Elm, periódicamente sufre episodios de aparición de microalgas que afectan a la coloración del
agua. Este hecho afecta al turismo de la zona. Cabe destacar que este suceso está provocado por un crecimiento
rápido de microalgas consecuencia de la interrupción en el transporte de sedimentos, la escasa oxigenación por la
estructura marina de la costa y por las altas temperaturas, que dan un aspecto amarillento al agua, consecuencia
de sus pigmentos al captar la luz.

Este fenómeno tiene lugar en otras zonas del litoral de las Islas Baleares, y en algunos de estos lugares se ha
minimizado su impacto provocando una circulación forzada del agua, que por un lado evita la sedimentación, por
otro mejora la oxigenación y a la vez reduce la temperatura del agua estancada.

Mediante un estudio de fotogrametría que, a partir de imagenes capturadas desde drones, se ha permitido crear
distintos ortomosaicos de las playas de Sant Elm, en el que se ha observado que, la zona donde hay actualmente
mayor presencia de fitoplacton ha sido la zona con la temperatura del agua más alta (zona d’Es Geperut). 

En 2016 ya se instalaron dos bombas en la playa pequeña, donde parece que la solución adoptada funcionó y
hace que se observe una menor temperatura y una ausencia de fitoplacton. Por lo que una nueva bomba de
recirculación se ubicaría en “Es Geperut” y permitiría bajar la temperatura de la zona afectada un par de grados y
así hacer que el fitoplacton no apareciese en el futuro en esta playa.

 2. OBJETO DEL PROYECTO

Es objeto del presente proyecto la especificación de las características técnicas y de ejecución que deberá cumplir
la  mencionada obra,  su  mantenimiento,  así  como solicitar  a  la  Dirección  General  de  Industria  y  Energía,  la
correspondiente autorización de lo proyectado.

 3. NORMATIVA APLICABLE

La siguiente relación de disposiciones, que no tiene carácter exhaustivo, constituye el marco normativo básico al
que se ajusta el proyecto. Las disposiciones se agrupan en cuatro categorías: normas específicas de proyecto,
sobre impacto ambiental, sobre seguridad y salud, y urbanísticas.

3.1. Específicas de proyecto 

- Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.
En especial la INSTRUCCIÓN ITC-BT-42 Instalaciones eléctricas en puertos y marinas para barcos de recreo. 

-  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones,  aprobado por
Orden del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de 15 de septiembre de 1986.

- Real Decreto 1995/2000, de 1 de diciembre, que regula la actividad de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (BOE 310 de 27 de diciembre de
2000).

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de noviembre) y normas reglamentarias que lo
desarrollan.

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de
los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción.

- Otras reglamentaciones o disposiciones nacionales, autónomas o locales vigentes.
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3.2. Normas ambientales y sobre residuos de demolición y construcción

- Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears.

3.3. Normas urbanísticas

-  Plan  Territorial  de  Mallorca,  aprobado  definitivamente  por  acuerdo  del  Pleno  del  Consell  Insular  de  13  de
diciembre de 2004.

- NNSS de planeamiento del municipio de Andratx.

- Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28
de julio, de Costas.

 4. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

Los  trabajos  que  se  proponen  consisten  en  la  colocación  de  una  bomba  de  impulsión  que  provoque  la
recirculación del agua en la Playa Grande de Sant Elm. 

Esta actuación se realizaría entre los meses de junio a septiembre. El equipo sumergido tendrá una potencia
máxima de 11 kW y permitirá recircular unos 372 m³/h desde la zona rocosa de ‘Es Geperut’ en dirección hacia Na
Caracola. 

La toma de red eléctrica se realizará desde una CGP existente ubicada en la calle Fabioler esquina Avenida
Jaume I. Se deberá proceder a la realización de una zanja a 2 tubos de 160 mm de diámetro cada uno y 11,00
metros de longitud, desde una Arqueta de registro existente en la calle Fabioler n.º 2 hasta el nuevo contador, así
como la posterior tramitación y contratación del mismo.

Hay  que  destacar  la  necesidad  que  requiere  esta  instalación  de  bombeo  de  un  seguimiento  en  cuanto  a
mediciones de diversos parámetros, comprobación de funcionamiento y mantenimiento del equipo para comprobar
su eficacia y al objeto de poder confirmar la bondad de la solución propuesta. 

La boca de impulsión de la bomba estará convenientemente protegida y balizada, para evitar el posible contacto
accidental de los bañistas. 

Estos trabajos se realizarán en época estival. 

 5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS

5.1. INSTALACIÓN OBRA CIVIL

Los trabajos a realizar serán la apertura de una zanja de 11 m de longitud desde una Arqueta de registro existente
en la calle Fabioler n.º 2 hasta el nuevo contador de la bomba a instalar. Por dicha zanja discurrirán 2 tubos de 160
mm de diámetro, que albergará la Línea General de Alimentación desde una CGP existente en la calle Fabioler
esquina Avenida Jaume I. Se facilitan sus coordenadas de ubicación, así como sus características en el esquema
unifilar anexo.

5.2. INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA E HIDRÁULICA

Se deberán proporcionar todos los elementos necesarios para el  correcto funcionamiento,  tales como bomba
indicada, jaula de protección y seguridad.

5.3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Se instalará una Línea General de Alimentación bajo tubo de PE corrugado de 160 mm de diámetro desde el CGP
existente hasta cuadro de eléctrico de la bomba impulsora. Se instalará un cuadro de maniobra, junto al cuadro
eléctrico. 

La  nueva  canalización  eléctrica  será  en  toda  su  longitud  en  modo  subterráneo.  Transcurrirá  bajo  acera  de
titularidad pública en toda su longitud.
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 6. SERVICIOS AFECTADOS. REPOSICIONES

En principio no se prevé tener que reponer servicios existentes, ya que con las acciones a realizar no se prevén
interferencias con otros servicios.

 7. RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Se exponen las medidas necesarias para una gestión adecuada de los residuos de construcción y demolición. 

 8. INTEGRACIÓN AMBIENTAL

Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá cumplir las medidas correctoras y protectoras del medio
ambiente establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

 9. IMPACTO AMBIENTAL Y MEJORAS RESPECTO A LA SITUACIÓN ACTUAL

Según la legislación vigente, este proyecto no requiere de ningún Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental. No
obstante, se establecerán las medidas necesarias, destinadas sobre todo a mitigar el impacto que se producirá
durante la fase de ejecución de las obras. Con las medidas de corrección previstas, el impacto se considera
tolerable.

 10. PLAZO DE EJECUCIÓN

Según las características de las obras del presente proyecto y de acuerdo con la autorización de la Demarcación
de Costas en Illes Balears, el plazo máximo para ejecutar las obras es DOS MESES para su total finalización,
contados desde la fecha de recepción. Estimándose como sistema idóneo para su ejecución el de contrata.

Se adjunta Autorización de la Demarcación de Costas.

 11. PLAZO DE GARANTÍA

Se establece  un  plazo  de  garantía  de  un  año,  contado  desde  la  fecha  de  la  preceptiva  acta  de  recepción
provisional.

 12. RESUMEN DE PRESUPUESTO

Aplicando los precios del cuadro de precios, justificado en el DOCUMENTO III, a los resultados de las mediciones,
se obtiene el Presupuesto de Ejecución Material, que asciende a la cantidad de 11.568,15 €.

 13. REVISIÓN DE PRECIOS

Teniendo en cuenta el presupuesto y del plazo previsto de ejecución de las obras del presente proyecto, no será
necesaria incluir una cláusula de revisión de precios en este proyecto. 

 14. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 127.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hace manifestación expresa de que este proyecto define una obra completa en el
sentido indicado en el artículo 125.1 del mencionado Reglamento, es decir, una obra susceptible de ser entregada
al uso general o al servicio correspondiente, que comprende todos y cada uno de los elementos precisos para la
utilización de la misma.

 15. SEGURIDAD Y SALUD

Se incluye  en la  presente memoria  el  Estudio  Básico  de Seguridad y Salud,  así  como su integración en el
presupuesto.
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 16. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

El adjudicatario deberá pertenecer a la clasificación de empresas contratistas de obras, al Grupo I “Instalaciones
eléctricas”, al Subgrupo 09 “Instalaciones eléctricas sin cualificación específica” y a la Categoría 01 “cuando la
cuantía del contrato sea inferior a 150.000 €”, según el Artículo 25 del Reglamento general de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

En Andratx, a 20 de febrero de 2016

Ingeniera Dep. Actividades Conforme Técnico Municipal

Catalina Monserrat Quetglas Alexandre Pujol Enrich
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ANEXO 1. CÁLCULOS HIDRÁULICOS

Con la información que se ha ido acumulando, y con los resultados satisfactorios, en cuanto a la eliminación de las
microalgas en otras zonas de la playa,  durante los meses de verano, se considera que se puede realizar  la
instalación de otra bomba en “Es Geperut” con los siguientes parámetros hidráulicos, o similares:

Superficie zona afectada por microalgas: 1.860 m²

Profundidad media: 4 m

Así, se estima un volumen de 1.860 m² x 4 m = 7.440 m³

Suponiendo que en cada hora se quiere renovar el 5% del volumen de agua, se necesitará una 
bomba con un caudal de: 

Q = 372 m³/h (103 l/s)

Horas de funcionamiento diario: 24 h (funcionamiento continuo)

Caudal de recirculación diario: 8.928 m³/dia

Densidad agua de mar: ρ = 1.027 kg/m³

Rendimiento mínimo: η = 0,80

Potencia motor máximo: P = 11,00 kW

ANEXO 2. CÁLCULOS ELÉCTRICOS

1. REGLAMENTACIÓN  

La siguiente relación de disposiciones, que no tiene carácter exhaustivo, constituye el marco normativo básico al
que se ajusta el proyecto. Las disposiciones se agrupan en cuatro categorías: normas específicas de proyecto,
sobre impacto ambiental, sobre seguridad y salud, y urbanísticas.

1.1 Normas específicas de proyecto

- Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.
En especial la INSTRUCCIÓN ITC-BT-42 Instalaciones eléctricas en puertos y marinas para barcos de recreo. 

-  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones,  aprobado por
Orden del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de 15 de septiembre de 1986.

- Real Decreto 1995/2000, de 1 de diciembre, que regula la actividad de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (BOE 310 de 27 de diciembre de
2000).

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de noviembre) y normas reglamentarias que lo
desarrollan.

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de
los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción.

- Otras reglamentaciones o disposiciones nacionales, autónomas o locales vigentes.

1.2 Normas ambientales y sobre residuos de demolición y construcción

- Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears.
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1.3 Normas urbanísticas

-  Plan  Territorial  de  Mallorca,  aprobado  definitivamente  por  acuerdo  del  Pleno  del  Consell  Insular  de  13  de
diciembre de 2004.

- NNSS de planeamiento del municipio de Andratx.

- Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28
de julio, de Costas.

2. LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN

Es la línea que conecta la Caja General de Protección con el contador.

Discurre en el interior de tubo de PVC de diámetro 75mm con un tubo de servicio + un tubo de reserva. Las
canalizaciones se han dimensionado de acuerdo con lo establecido en la ITC BT 14.

Los  conductores  serán  de  cobre,  unipolares  y  aislados,  siendo  su  nivel  de  aislamiento  0,6/1KV tal  y  como
establece la ITC-BT-14. Serán no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE
21.123).

Los  elementos  de  conducción  de  cables  serán  de  características  equivalentes  a  los  clasificados  como  “no
propagadores de la llama”, de acuerdo con las normas UNE 50058-1 Y UNE-EN 50086-1.

El cable de la línea general de alimentación tiene una longitud de: 

25 m bajo zanja existente y 11 m bajo zanja a realizar; sección 4x16mm2 + 1x16mm2 Cu, aislamiento RZ1-K
0,6/1KV.

Para el cálculo de la sección de los cables se tendrá en cuenta, tanto la máxima caída de tensión permitida, como
la intensidad máxima admisible.

La caída de tensión máxima permitida por el reglamento es:

- Para líneas generales de alimentación destinadas a contadores totalmente centralizados: 0,5 por 100.

- Para líneas generales de alimentación destinadas a centralizaciones parciales de contadores: 1 por 100.

Nuestra instalación corresponde con el primer caso.

3. CONTADOR

Los módulos que contienen los contadores serán conjuntos prefabricados según lo indicado en la ITC-BT-16 del
REBT y normas de la Cía.

El Módulo con envolvente de embarrado general y fusibles de seguridad contiene el embarrado general para la
conexión de la línea general de alimentación y los fusibles de seguridad de cada cliente. La altura mínima del
módulo será de 36 cm.

El embarrado general será de pletina de cobre de sección adecuada a la potencia de la batería. La separación
mínima entre ejes de barras será de 70 mm y entre barras de 36 mm. Estas barras dispondrán de apoyos situados
cada 500 mm como máximo. La del neutro se situará siempre en la parte superior. Este embarrado dispondrá de
una protección aislante precintable que evite los contactos accidentales al acceder a los fusibles de seguridad.

Las bases de los fusibles de seguridad serán D02 para suministros con intensidades hasta 40 A o UTE 22 x 58
para suministros hasta 80 A (55.424 W). Para intensidades superiores y en módulo aparte, se dispondrán bases
portafusibles de cuchilla tipo NH. Las bases del tipo D02 irán provistas de bridas de fijación para montaje sobre
pletinas.

El interruptor general de maniobra se instalará en una envolvente de doble aislamiento independiente. 

El cableado interior de embarrado general será de cobre rígido y sección adecuada según amperaje del contador
con un mínimo de 10 mm2 (hasta 30 A) y un máximo de 25 mm2 (hasta 63 A), cumpliendo los mismos con la
Norma UNE 21031-74 y 21022; los conductores que hayan de conectarse al contador estarán pelados en una
longitud de 20 mm, distinguiéndose según los colores especificados en la ITC-BT-26, contando con un embarrado
de cobre de pletina de 20 x 5 mm con una separación entre pletinas de 36 mm y, bases de fusibles de seguridad
UTE 22 x 58 (hasta 63 A).
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En la batería de contadores deberá especificarse: Instalador, nº de carné, nº de solicitud de suministro, nº de
expediente de la Consellería de Industria y año, disponiéndose el indicativo en la placa base del módulo.

Las envolventes de los contadores serán de material aislante, llevarán mirilla de lectura y estarán regulados por el
Reglamento  de  verificaciones  eléctricas  y  el  Real  Decreto  875/1984  de  28  de  Mayo,  debiendo  estar  sus
dimensiones de acuerdo con las normas DIN 43857.

4. DERIVACIÓN INDIVIDUAL

La derivación individual es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación, suministra
energía eléctrica a una instalación de usuario. En nuestro caso la derivación individual estará constituida por
conductores aislados en el interior de tubos enterrados.

Las canalizaciones tendrán unas dimensiones tales que permitan la ampliación de la sección de los conductores
en un 100%, con un mínimo de 32 mm. También incluirán el conductor de protección.

Cada derivación individual será totalmente independiente de las derivaciones correspondientes a otros usuarios.

Los  conductores utilizados serán  de  cobre RZ1-K (AS)  y  aislamiento de PE,  siguiendo el  código  de colores
indicado en la ITC-BT-19. Las secciones de los conductores serán las que se indican en planos. Estos cables
serán no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.

Características tubo protector:

Característica Código Grado

Resistencia a la compresión NA 250 N / 450 N / 750 N (*)

Resistencia al impacto NA Ligero / Normal / Normal

Temperatura mínima de instalación y servicio NA NA

Temperatura máxima de instalación y servicio NA NA

Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera  de  las
especificadas

Propiedades eléctricas 0 No declaradas

Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4 Contra objetos D≥1mm

Resistencia a la penetración del agua 3 Protegido  contra  el  agua  de
lluvia

Resistencia  a  la  corrosión  de  tubos  metálicos  y
compuestos

2 Protección  interior  y  exterior
media

Resistencia a la tracción 0 No declarada

Resistencia a la propagación de la llama 1 No propagador

Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada

(*) Para tubos embebidos en hormigón aplica 250 N y grado ligero; para tubos en suelo ligero aplica 450 N y grado
normal; para tubos en suelos pesados aplica 750 N y grado normal.

Los tubos deberán tener un diámetro tal que permita un fácil alojamiento y extracción de los cables aislados. En la
siguiente tabla figuran los diámetros externos mínimos de los tubos en función del mismo y la sección de los
conductores.

-Estará conforme  a lo establecido a la norma UNE-EN 50.086-2-4 siendo sus características mínimas:

Sección nominal de

los conductores

Diámetro exterior de los tubos (mm)

Número de conductores
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unipolares (mm² ) ≤ 6 7 8 9 10

1,5 25 32 32 32 32

2,5 32 32 40 40 40

4 40 40 40 40 50

6 50 50 50 63 63

10 63 63 63 75 75

16 63 75 75 75 90

25 90 90 90 110 110

35 90 110 110 110 125

50 110 110 125 125 140

70 125 125 140 160 160

95 140 140 160 160 180

120 160 160 180 180 200

150 180 180 200 200 225

185 180 200 225 225 250

240 225 225 250 250 --

Características del cable:

- Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, según Norma
UNE 21.123 parte 4 ó 5 (aislamiento 0,6/1 KV).

- La sección mínima para los cables polares, neutro y protección será de 6 mm2 respetándose el siguiente
código de colores.

FASES NEUTRO PROTECCIÓN

Negro / Gris / Marrón Azul Amarillo-Verde

La sección mínima para el hilo de mando será 1,5 mm2 y el aislamiento será de color rojo.

Para el cálculo la seción de las líneas se ha tenido en cuenta:

*La demanda de potencia prevista en esta memoria descriptiva.

*La máxima caída de tensión admisible.

La caída máxima admisible (para el caso de contadores totalmente concentrados en una centralización) desde los
contadores hasta en cuadro de abonado no será superior al 1%.

5. DISPOSITIVOS DE MANDO Y PROTECCIÓN

Atendiendo a lo dispuesto en la ITC-BT-17, se establecerá un cuadro de distribución desde el cual saldrán los
circuitos  interiores  en  el  cual  se  instalará  un  interruptor  general  magnetotérmico  de  corte  omnipolar  con
accionamiento  manual  y  dispositivos  de  protección  contra  sobrecargas  y  cortocircuitos  desde  los  cuales  se
alimentarán los diferentes circuitos.

En el cuadro de distribución se dispondrá de un borne para la conexión de los conductores de protección de la
instalación interior con el conductor de protección que proviene de la centralización de contadores.

La envolvente del cuadro se ajustará a las siguientes Normas:
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 Norma UNE 20.451

 Norma UNE 60.439-3

 Norma UNE 20.324 ( grado protección mínimo IP30)

 Norma UNE-EN 50.102 (grado protección mínimo IK07)

A continuación se adjunta el listado de cuadros y subcuadros de la instalación:

Zona Cuadros distribución Cantidad Tensión

Bomba impulsora Cuadro general 1 230/400 V

Para la protección contra contactos indirectos se colocará en cada subcuadro interruptores diferenciales de 30 mA
para  grupos  de  circuitos  de  tal  forma  que  la  suma  de  las  intensidades  nominales  de  los  interruptores
magnetotérmicos automáticos conectados aguas abajo del diferencial sean inferiores o iguales a la intensidad
nominal de éste. 

Se protegerá a su vez cada uno de los circuitos contra sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptor individual
automático magnetotérmico.

Todos los elementos de protección irán alojados en un armario de superficie de doble aislamiento tipo  PL-5 o PL-
6, con tapa de cierre y cerradura con llave, con su base situada a 30 cm del suelo como mínimo.

6. CÁLCULOS SECCIONES DE LÍNEA

En los esquemas eléctricos que se adjuntan, se detallan todos los circuitos, potencias, intensidades, secciones,
etc..., que integran la Instalación Eléctrica que se proyecta, estando las secciones reseñadas en los esquemas de
acuerdo  con  lo  indicado  en  la  ITC-BT-09,  los  tubos  para  las  canalizaciones  subterráneas  se  ajustarán  a  lo
dispuesto en la ITC-BT-21 y los conductores a la ITC-BT-07 que regula las redes de B.T. subterráneas.

Las secciones se han calculado según los siguientes criterios de cálculo:

 La caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización será
menor del 3%.

 La intensidad de corriente es menor que la máxima admisible para cada uno de los conductores.

 Los  conductores  que  alimenten  lámparas  o  tubos  de  descarga  (tubos  fluorescentes)  se
dimensionarán  para  una  intensidad  no  inferior  al  180% de  la  intensidad  que  están  previstos
transportar.

Para ello se han utilizado las siguientes fórmulas:

 Por densidad de corriente:

Ptrifásica=√3UICOS ϕ

Pmonofásica=UICOS ϕ

 Por caída de tensión:

e trifásica=
PL
γUS

emonofásicca=
2PL
γUS

Siendo:

P: Potencia instalada en watios.
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e: Caída de tensión en voltios.

U: Tensión de servicio en voltios.

L: Longitud de conductor en metros.

I: Intensidad de corriente en amperios.

γ : Conductividad del material en mohs.

cosϕ : Factor de potencia.

S: Sección del conductor en mm2.

Puesta a tierra.

La máxima resistencia de p.a.t. será tal que no se puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 V en las
partes metálicas accesibles de la instalación (soportes, cuadros metálicos, etc.).

Se creará una red de tierra común partiendo del cuadro general de protección y control a la cual se conectarán
todos los elementos de la instalación.

Los conductores de la  red de tierra  se conducirán por  la  misma canalización de los cables de alimentación.
Estarán constituidos por un conductor aislado de tensión asignada 450/750V de la misma sección que las fases
activas que se conectará a la red de tierras del edificio en el cuadro general desde el cual parte.  

Los conductores de la instalación deberán ser fácilmente identificables a través de los colores que presenten sus
aislamientos de acuerdo con el siguiente código de colores:

FASES NEUTRO PROTECCIÓN

Negro / Gris / Marrón Azul Amarillo-Verde

Canalizaciones:

Se instalarán tubos protectores que presentarán una protección mecánica dependiendo del sistema de montaje:

Las canalizaciones enterradas se realizarán mediante tubos protectores que cumplirán con la norma UNE-EN
50.086-2-4, presentando las siguientes características mínimas:

Característica Código Grado

Resistencia a la compression NA 250N / 450 N / 750 N

Resistencia al impacto NA Ligero / Normal / Normal

Temperatura mínima de instalación y servicio NA NA

Temperatura máxima de instalación y servicio NA NA

Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera

Propiedades eléctricas 0 No declaradas

Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4 Contra objetos

D≥1mm

Resistencia a la penetración del agua 3 Protegido  contra  el  agua  en
forma de lluvia.

Resistencia  a  la  corrosión  de  tubos  metálicos  y
compuestos

2 Protección  interior  y  exterior
media

Resistencia a la tracción 0 No declarada
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Resistencia a la propagación de la llama 0 No declarada

Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada

Los tubos deberán tener un diámetro tal que permita un fácil alojamiento y extracción de los cables aislados. En la
siguiente tabla figuran los diámetros externos mínimos de los tubos en función del mismo y la sección de los
conductores.

Sección nominal de

los conductores

unipolares (mm² )

Diámetro exterior de los tubos (mm)

Número de conductores

≤6 7 8 9 10

1,5 25 32 32 32 32

2,5 32 32 40 40 40

4 40 40 40 40 50

6 50 50 50 63 63

10 63 63 63 75 75

16 63 75 75 75 90

25 90 90 90 110 110

35 90 110 110 110 125

50 110 110 125 125 140

70 125 125 140 160 160

95 140 140 160 160 180

120 160 160 180 180 200

150 180 180 200 200 225

185 180 200 225 225 250

240 225 225 250 250 --
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ANEXO 3. CÁLCULO ESTRUCTURAL

2.1 DATOS DE PARTIDA

Para el cálculo de la cámara húmeda se ha dispuesto únicamente de la definición geométrica del elemento.

2.2 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

La estructura objeto del cálculo es un bloque de hormigón armado. 

2.3 BASES DE CÁLCULO

La comprobación estructural se realiza por el método de los Estados Límite, a través de los siguientes pasos: 

• Establecer las acciones actuantes a tener en cuenta. 

• Definir los Estados Límite o situaciones para las que, de ser superadas, se considera que el edificio no cumple
algún requisito estructural para los que ha sido concebido. 

• Realizar el análisis estructural, con métodos de cálculo adecuados. 

• Verificar que, para las situaciones de dimensionado correspondientes, no se sobrepasan los Estados Límite.

Los Estados Límite definen el fallo de la estructura tanto por pérdida de equilibrio, rotura de elementos, colapso...
(Estado límite Último) como atendiendo al confort, apariencia o correcto funcionamiento de la estructura según
deformaciones, vibraciones, durabilidad... (Estado límite de Servicio).

Se han tenido en cuenta las especificaciones de la normativa siguiente: 

• EHE Instrucción de Hormigón Estructural. 

• NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte General y Edificación.

2.4 SISTEMA ESTRUCTURAL

2.4.1.- Cimentación.

La cimentación de la obra es del tipo DIRECTO y se ha proyectado utilizando la losa inferior de la propia cámara
de bombeo, como elemento de transmisión de esfuerzos al terreno. En primer lugar se procederá a sacar los ejes
de toda  la  cimentación.  Una vez  realizado  se  deberá  comprobar  y  aceptar  dicho  replanteo  por  la  Dirección
Facultativa de la obra. Antes de la colocación de las armaduras se extenderán 10 cm. de espesor mínimo de
hormigón de limpieza y después se procederá a la colocación de las armaduras de reparto que deberá acuñarse
de tal  modo que queden a 5  cms. de recubrimiento.  Una vez que la Dirección Facultativa  haya realizado la
comprobación y aceptación de las armaduras ya montadas se procederá al vertido y vibrado del hormigón.

a).- Características de los materiales:

• Del acero: B500S de límite elástico 500 N/mm2. 

•  Del hormigón: HA35-B-20-IIIa.  Con cemento  según  tabla A4.3.2 de la norma EHE08 con la característica
adicional MR.,

• HA de resistencia característica 35 N/mm2 a los 28 días en probeta cilíndrica. 

• Normativa: EHE 08 (Real Decreto 1247/08, de 18 de julio) y el Código técnico de la edificación, en especial el
DB-SE-C (seguridad estructural: cimientos).

b).- Características del terreno:Cálculo.

•  Las  características  geotécnicas  del  terreno  sobre  el  que  descansa  la  estructura  objeto  de  estudio  se  han
obtenido de una forma simplificada ya que no se dispone de anejo geotécnico.  Se ha supuesto una tensión
admisible del terreno de 0.20 N/mm2 y se ha limitado el asentamiento máximo a 20 mm. 

• En estas condiciones, se ha estimado un modulo de balasto de K = 10.000 KN/m3. Durante la realización de la
obra, se deberá comprobar que a cota de cimentación se obtiene una tensión admisible igual o superior a los 0.2
N/mm2 y si no fuera así, se procederá a rellenar con hormigón de limpieza hasta la cota necesaria. 

• La ubicación de la cámara de hormigón, es superficial, no enterrada, pues se ubicara sobre el lecho marino, a
una profundidad de 1,50 m bajo el nivel del agua de mar.
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2.4.2 GEOMETRÍA GLOBAL

La  definición  geométrica  y  características  de  los  distintos  elementos  que  componen  la  estructura  aparecen
representadas en los planos. Los valores de cálculo de las dimensiones geométricas de los elementos coincidirán
con sus valores nominales reflejados en los planos de ejecución

2.4.3 ACCIONES CONSIDERADAS

En los modelos y comprobaciones estructurales realizadas, se han considerado las acciones que se definen a
continuación,  correspondientes  a  las  establecidas  en  las  normativas  de  acciones  definidas  en  los  apartados
siguientes.

2.4.3.1 Acciones permanentes.

Las cargas permanentes están constituidas por los pesos de los distintos elementos que forman parte de la
estructura. Corresponden a acciones que actúan en todo momento y son constantes en posición y magnitud.
Comprenden el peso propio y las cargas muertas. Sus valores se deducen de las dimensiones de los elementos
especificadas en los planos y de sus pesos específicos correspondientes.

PESO PROPIO: Corresponde al peso de los elementos estructurales, con su sección bruta, aplicándole el peso
específico del material: 

• Peso propio hormigón armado: 25.00 kN/m3 

CARGAS MUERTAS: Son las debidas a los elementos no estructurales que gravitan sobre la estructura, tales
como pavimentos. Se ha considerado el siguiente valor característico: 1’0 kN/m2

2.4.3.2 Acciones Permanentes de Valor No Constante.

Acciones que actúan en todo momento pero cuya magnitud no es constante. Se incluyen aquellas acciones cuya
variación sea función del tiempo transcurrido y se produzca en un solo sentido, tendiendo hacia un determinado
valor  límite  (acciones  reológicas,  pretensado,  asientos  del  terreno  bajo  las  cimentaciones),  y  aquellas  otras
acciones originadas por el terreno cuya magnitud varía en función de la interacción terreno-estructura.

ACCIONES REOLÓGICAS. 

Las acciones reológicas se obtienen a partir de los valores característicos de las deformaciones provocadas por la
retracción y la fluencia. La deformación debida a la retracción del hormigón es función de la humedad relativa del
ambiente, del espesor ficticio de la pieza, de la cuantía de armadura, de las condiciones de amasado del hormigón
y del tiempo transcurrido desde su puesta 

en obra. La deformación debida a la fluencia del hormigón bajo carga constante se considera proporcional a la
deformación elástica instantánea. Este tipo de acciones originan estados tensionales que son variables tanto en
altura (geometría, condición es de borde) como en planta (grado de soleamiento, etc.). Se ha optado por tener en
cuenta su efecto sobre la fisuración de la estructura, disponiendo la armadura necesaria.

ACCIONES DEBIDAS AL TERRENO. 

En el cálculo de los elementos de contención de tierras, se tienen en cuenta las acciones debidas al relleno del
trasdós, considerando independientemente los efectos del peso del terreno y de los empujes. El peso del terreno
se determina aplicando al volumen de terreno que gravita sobre la superficie del elemento horizontal, el peso
específico  del  relleno  vertido  y  compactado.  El  empuje  sobre  los elementos estructurales se  determinará de
acuerdo con los conceptos geotécnicos, en función de las características del terreno y de la interacción terreno-
estructura. 

2.3.3.3 Acciones Variables

Son acciones externas a la estructura que pueden actuar o no sobre ella por razón de su uso. Las componentes
verticales del tren de cargas corresponden a las dos acciones siguientes actuando simultáneamente: Carro de
tráfico pesado y sobrecarga de uso distribuida superficialmente.

SOBRECARGA UNIFORME. 

Se considera una sobrecarga uniforme de 4 KN/m2 extendida en toda la losa superior o en parte de ella, según
sea más desfavorable para el elemento en estudio.

VEHÍCULO PESADO. 
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No se considera la accion de Vehículo pesado de la Instrucción de 600 Kn, sobre el elemento objeto del presente
proyecto, pues este se ubica en una zona no accesible para el trafico rodado.

SOBRECARGA EN TERRAPLENES. 

A efectos  del  cálculo  de  empujes  del  terreno  sobre  elementos  de  la  estructura,  tal  y  como  se  ha  descrito
anteriormente,  se  trata  de  una  estructura  de  hormigon  ,  colocada  sobre  la  superfices  del  lecho  marino,  no
enterrada. Como elemento de empuje, se tendrá en cuenta, la parte sumergida del elemento, con una profundidad
de 1,50 m. Se dispondrá asi mismo, de escollera de proteccion contra el oleaje, en todo el perimetro del elemento
de hormigon. 

2.3.3.4 Acciones Sísmicas.

Las acciones sísmicas en estructuras se considerarán cuando el valor de la aceleración de cálculo del terreno de
asiento resulte igual o superior a 0.04 g. La aceleración básica que establece la NCSE-02 para la ubicación de la
estructura objeto de estudio (Calvia, Mallorca) es de 0.04 g. Puesto que el sistema estructural que nos ocupa, en
caso de sismo, se mueve rígidamente con el terreno circundante, así como que el empuje de tierras para la
combinación sísmica (expresión de Mononobe – Okabe) es, en cualquier caso, inferior al valor del empuje al
reposo, no se consideran los efectos de la acción sísmica.

2.4.- BASES DE CALCULO.

2.4.1.- COEFICIENTES PARCIALES

2.4.1.1.- Capacidad portante. 

La comprobación de la estructura, se ha realizado determinando las situaciones de dimensionado, las acciones y
los  métodos de calculo  adecuados,  todo ello  para verificar  que  no se  sobrepasen los  estados limite.  Se ha
comprobado la capacidad portante en cuanto a estabilidad y a resistencia.

El valor de cálculo de las acciones se determinara mediante combinaciones a partir de la expresión:

∑ γ G, j.G k ,j + γQ,1 .Q k ,1 + ∑  γQ,i .ψ 0,i.Q k,i 

j> 1              i> 1

Para ello, se han introducido coeficientes parciales de mayoración de acciones:

- Estructura Metálica: según se establece en el punto 4 del DB SE 1 Resistencia y Estabilidad:

coeficiente parcial de mayoración de acciones permanentes:γG = 1,35

coeficiente parcial de mayoración de acciones variables:γG = 1,50 

- Estructura de Hormigón: según se establece en EHE Art.12: Valores de cálculo de las acciones:

coeficiente parcial de mayoración de acciones permanentes:γG = 1,50

coeficiente parcial de mayoración de acciones variables:γG = 1,60

4.1.2.-APTITUD AL SERVICIO. 

Se ha considerado la aptitud de servicio de la estructura, en cuanto a deformaciones, vibraciones y deterioro.

• Combinación de acciones: El valor de cálculo de las acciones se determinara mediante combinaciones a partir de
la expresión:

Combinación de acciones característica: Acciones de corta duración irreversibles: 

∑ G k ,j + Q k ,1 + ∑ ψ 0,i.Q k,i 

j> 1        i> 1

Combinación de acciones frecuente: Acciones de corta duración reversibles: 

∑ G k ,j + ψ 1,1.Q k ,1 + ∑ ψ 2,1.Q k,i 

j> 1     i> 1

Combinación de acciones casi permanente: Acciones de larga duración: 
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∑ G k ,j + ∑ ψ 2,i.Q k,i 

j> 1     i> 1

• Deformaciones: La comprobación del estado límite de deformación se ha realizado obteniendo los valores de las
flechas mediante el Método de Branson.

Las limitaciones adoptadas para las deformaciones han sido: 

Se considera una flecha relativa inferior a 1/400, considerando el descenso máximo de vano dividido 
por la luz del vano (en el caso de voladizo, 2 veces el vuelo). 

Se considera un desplome total de H/500. Siendo H la altura total del edificio.

4.2.-ESTRUCTURA DE HORMIGON.

El cálculo realizado ha sido estático.

Se ha tenido en cuenta la seguridad mediante la introducción de los coeficientes respectivos de minoración de las
resistencias del hormigón y del acero. Para fijar estos valores se ha tenido en cuenta lo establecido el artículo 15
de la Instrucción EHE. Los valores de dichos coeficientes son:

- coeficiente de minoración del acero γS = 1,15

- coeficiente de minoración del hormigón γC = 1,50

Los  valores  de  estos  coeficientes  de  seguridad  figuran  en  cada  uno  de  los  planos,  por  cuanto  en  ellos  va
especificado el tipo de nivel de control para el hormigón, acero de armaduras y ejecución de obra.

ESTADO LÍMITE ÚLTIMO.

Con  los  coeficientes  de  seguridad  indicados  se  han  obtenido  las  solicitaciones  en  la  estructura  y  se  han
comprobado los siguientes estados últimos:

• De equilibrio: en muros y zapatas. 

•  De  agotamiento:  en  las  secciones  sometidas  a  solicitaciones  normales,  cortantes,  rasantes,  torsión  o
punzonamiento. 

• De inestabilidad: en pilares. 

• De fatiga.

ESTADO LÍMITE DE SERVICIO.

Con los valores característicos de las acciones se han comprobado: 

• El estado límite de fisuración. 

• El estado límite de deformación.

CALCULO DE SECCIONES

El cálculo de las secciones sometidas  a solicitaciones normales se ha realizado fundamentalmente por aplicación
del “Método del Momento Tope” y, en otros casos, por medio del método de diagrama parábola-rectángulo.

Para el cálculo de secciones sometidas a cortante se ha aplicado el Artº. 44 de la EHE.

En todas las secciones se ha respetado las disposiciones relativas a armaduras y cuantías mínimas prescritas en
la EHE. El anclaje de armaduras ha quedado garantizado disponiendo de las longitudes suficientes en función del
diámetro  de las barras.  Se han comprobado a pandeo los  pilares  con esbeltez mecánica  superior  a  35.  La
comprobación del estado límite de fisuración garantiza un tamaño máximo de fisura compatible con la utilización
de la estructura en Ambiente IIa. La comprobación del estado límite de deformación se ha realizado obteniendo los
valores  de  las  flechas  mediante  el  Método  de  Branson  que  es  recomendado  por  la  EHE.  Las  limitaciones
adoptadas para las deformaciones han sido:

FLECHA TOTAL A PLAZO INFINITO: (L/500 + 1 cm)  ó  (L/250)

FLECHA ACTIVA:  (L/1000 + 0,5 cm)  ó  (L/500) 
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Siendo L la luz del vano y, en el caso de voladizo, 1.6 veces el vuelo.

Para la determinación de la Flecha Activa, se han adoptado los coeficientes globales de fluencia adoptados han
sido:

Para cargas permanentes: 1,60 Para Sobrecargas            : 1,00

2.6.- NORMATIVA.

• Código técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo. 

• Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

• Instrucción para Forjados Unidireccionales Prefabricados EFHE. 

• Norma Sismorresistente NCSE-02. 

• Instrucción para Recepción de Cementos.
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DOCUMENTO II.- PLIEGO DE CONDICIONES

Este  pliego  de  condiciones  determina  los  requisitos  a  que  se  deberá  ajustar  la  ejecución  de  las  obras  de
colocación de la bomba, de todos sus elementos mecánicos y eléctricos, obra civil y de la instalación eléctrica
necesaria así como su aparamenta. Tanto en los materiales a utilizar como en la instalación de los mismos y cuyas
características técnicas estarán especificadas en el correspondiente proyecto.

2.1. CONDICIONES GENERALES. OBLIGACIONES

El contratista está obligado al pago de todo gasto que se origine a consecuencia de la licitación y del contrato.

El contratista queda obligado, con respecto a las personas que emplee en los trabajos, al cumplimiento de las
disposiciones vigentes en materia de Legislación Laboral y Social,  así como al cumplimiento de los requisitos
administrativos y fiscales.

El contratista está obligado a realizar su actividad cumpliendo las disposiciones vigentes en materia de Seguridad
y  Salud  Laboral.  Antes  de  comenzar  los  trabajos,  deberá  presentar  a  los  Servicios  Técnicos  municipales  el
correspondiente Proyecto de Seguridad y Salud Laboral adaptado a las características específicas de la actividad.

El contratista queda obligado a la realización de todos los trabajos incluidos en el presente contrato, mediante el
personal y medios materiales propios que sean necesarios sin que estos trabajos puedan ser ejecutados mediante
subcontrataciones a otras personas naturales o jurídicas. Se exceptúa de esta obligación la realización de la obra
civil que fuera necesario ejecutar, así como las labores que deban ser ejecutadas en exclusiva por el fabricante de
los equipos o sus agentes.

El contratista está obligado a establecer a su costa los elementos necesarios de protección y señalización que sea
preceptivo utilizar para garantizar la seguridad de las personas, el tráfico, los bienes públicos o privados y la
maquinaria en casos de deterioros o durante la realización de los trabajos.

2.1.1. REPLANTEO

Las obras a que se refiere el presente Pliego de Condiciones son todas las necesarias para la ejecución de las
obras de excavación, reposición de pisos, tendido de tuberías y construcción de pozos o imbornales, y cuantas
obras especiales se especifiquen en el proyecto correspondiente.

El Constructor de las obras deberá estudiar el Proyecto antes de contratarlas, y en este sentido se establece que
no podrá en ningún caso alegar ignorancia de las obras que lo integren y las cuales se habrá comprometido a
ejecutar.  El  Ingeniero Director de la obra dará,  antes de comenzar ésta,  cuantas explicaciones le requiera el
Contratista, ya de palabra o por escrito a petición de éste. Una vez comenzadas las obras, el Contratista no podrá
alegar ignorancia alguna sobre las mismas.

Previamente a la iniciación de las obras el Contratista procederá al replanteo de las mismas, dando cuenta del
mismo a la Dirección de Obra, solicitando su conformidad.

De este replanteo se levantará la correspondiente acta firmada por ambas partes, cuya fecha se considerará a
todos los efectos como inicio del plazo de ejecución.

Así mismo comprobará el contratista la situación de las redes existentes que hayan de conectarse a las que son
objeto del presente proyecto, comunicando a la dirección cualquier discrepancia respecto a la posición de las
mismas en los planos.

2.1.2. EXCAVACIONES

Las zanjas para el tendido de las tuberías serán replanteadas por el Director de la Obra o subalterno delegado.

Una vez abiertas las zanjas, y antes de proceder al tendido de la tubería, serán reconocidas por el Director de la
Obra, quién determinará si se puede proceder a la colocación de la tubería.

Las zanjas serán excavadas exactamente hasta la profundidad señalada en los planos.

La excavación que se clasifique "en cualquier clase de terreno", se entenderá que sea cual fuere la clase de
terreno que se encuentre, se liquidará al precio que se ha fijado en el presupuesto de la obra correspondiente.
Cuando en un proyecto se determinan distintas clases de terrenos, se clasificará como "Roca" la que para su
desmonte sea necesario emplear taladros, barrenos o cuñas. En ningún caso se entenderá por roca la excavación
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de los trozos de peña que no lleguen a medio metro cúbico de volumen. Ninguna roca blanda o desintegrada, que
pueda ser excavada con pico será clasificada como roca.

La excavación en roca se contará en secciones, las que serán, siempre que se indique lo contrario, de por lo
menos 10 metros de longitud. La roca cubierta antes de hacer la medición no será abonada.

Los porcentajes asignados en el presupuesto de una excavación de distintas clases de terreno, no podrán ser
variados, salvo la opinión del Director de la obra que a la vista del material excavado determinará si procede a su
variación.

Si en el fondo de cualquier excavación se profundizará más allá de los límites indicados en los planos; o mandatos
del Director de la obra, el exceso será rellenado de cemento del país u otro material que indique el Director, a
expensas del Contratista y del modo que le sea ordenado.

El pago del volumen e excavación será hecho por la profundidad y ancho que figure en los planos o en los que por
escrito haya ordenado el Ingeniero Director de la Obra.

La cantidad de excavación en roca será pagada según los metros cúbicos que haya medido expresamente el
Director de la obra o su representante.

Cuando para la excavación en roca ésta, haya de desintegrarse mediante martillos hidráulicos pesados, deberá
previamente ponerse al descubierto demoliendo el pavimento y excavando las tierras que la recubran.

2.1.3. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EXISTENTES

Todos los tubos existentes de gas, agua, conductos eléctricos, cloacas, drenajes, bocas de incendio, raíles u otras
estructuras  que  se  hallen  al  hacer  la  excavación  y  que  en  opinión  del  Director  de  la  Obra  no  deban  ser
modificadas en su posición, serán cuidadosamente apuntaladas o protegidas por el Contratista, quién, en caso de
daño,  deberá  reponerlas,  sin  indemnización  suplementaria,  dejándolas  en  el  mismo  estado  en  que  fueron
encontradas. En el caso de tuberías fuera de servicio, deberán ser cortadas dejando extremos muertos en el
terreno, estos extremos serán tapados y llenados cuidadosamente, con hormigón de Porland por el Contratista sin
derecho a indemnización suplementaria, pudiendo sin embargo, elevar petición al Ingeniero Director de la Obra,
quién podrá decidir el abono, si a su juicio la importancia de la obra lo merece, siendo su decisión aceptada por el
Contratista sin discusión alguna.

Siempre que sea necesario, en opinión del Director de la Obra, modificar el trazado de una tubería, no estipulado
en estas especificaciones, el contratista realizará el cambio en la forma que el Ingeniero Director lo indique.

El Contratista dispondrá sin indemnización alguna, complementaria y temporalmente, canales a propósito para la
evacuación del agua que pueda afluir a las zonas de trabajo.

2.1.4. REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS

En los casos en que, después de rellenar la zanja, deba ser repuesto el pavimento que antes existía, el Contratista
será requerido para que retire y conserve cuidadosamente los materiales para que no sean mezclados con otros.
Para el caso de que los materiales retirados deban ser añadidos a otros para reemplazarlos o suplementarlos,
deberá el Contratista hacerlo con materiales de la misma clase y calidad u otra que sea satisfactoria al Director de
la obra.

La reposición de los distintos pavimentos que figuren en el correspondiente proyecto, se efectuará de acuerdo con
el mismo tipo y calidad del material que lo constituye.

2.1.5. PRODUCTOS EXCAVADOS

El material extraído de la trinchera podrá situarse a los lados de la misma, siempre y cuando quede un paso
mínimo de 90 cms para el tráfico de peatones, y si el tráfico ha de ser de coches deberá quedar una calzada de un
ancho de 2,40 metros.

El depósito de material será hecho siempre de manera que puedan ser accesibles todas las bocas de riego, de
incendio, de alarma y cuanto designe expresamente el Ingeniero Director. En todos los casos los depósitos de
material se harán de manera que produzcan un mínimo de inconvenientes para el público y permitan el acceso
conveniente y seguro a los edificios públicos y privados.

En  el  caso  muy generalizado  que  el  relleno  de  la  zanja  se  efectúa  con  zahorra  artificial,  el  material  de  la
excavación será evacuado de la obra inmediatamente después de su excavación, cargándose directamente sobre
el camión.
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En los casos en que se consienta apoyar las tierras en las paredes de los edificios, serán éstas provistas de
maderas otelas que impidan su ensuciamiento.

2.1.6. PROTECCIÓN DE LAS OBRAS

Viene obligado el Contratista a colocar vallas de protección, luces indicadoras en los lados y extremos de las
zanjas y toda cuanta señalización sea obligatoria o le sea señalada por el Director de la Obra, para prevenir los
peligros del tránsito de las calles. Con relación al tema de señalización se estará en los correspondientes casos a
lo que dice la orden de 31 de agosto de 1987 y a la cláusula 23 del Pliego de cláusulas administrativas generales
para la contratación de obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre (BOE de 16 de
febrero de 1971), así como el Art 104.9 del Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes  (PG-3),  aprobado por  orden  de  febrero  de  1976 (BOE de  7  de  julio.  Según  este  último  artículo  el
contratista, sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene el director de la obra, será responsable del estricto
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de señalización de obras.

2.1.7. BOMBEO Y ACHIQUE

El  contratista  extraerá  por  bombeo,  achicamiento  u  otro  medio  conveniente,  el  agua  que  se  acumule  o  se
encuentre en las zanjas.

El agua de las zanjas será desaguada de manera que no pueda producir molestias a la circulación del público ni a
la propiedad privada.

2.1.8.  RELLENO DE ZANJAS

A menos que se ordene lo contrario,  las zanjas serán rellenadas una vez colocada la tubería efectuadas las
pruebas de la misma.

Este trabajo se efectuará una vez conseguido el visto bueno del Ingeniero Director. La tubería se apoyará sobre
una cama nivelada,  con un espesor mínimo de 10 centímetros,  formada por material  de tamaño máximo no
superior a 20 milímetros.

La fracción cernida por el tamiz 0,80 UNE 70/50/53 será menor que la mitad de la fracción cernida por el tamiz
0,40 UNE7050/53. El material será no plástico y su equivalente de arena, (EA) será superior a 30 (normas de
ensayo NLT-105/72 y  NLT-106/72 y  NLT-113/72).  El  material  se compactará hasta  alcanzar una densidad no
inferior al 100 por ciento de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal.

Una vez colocada la tubería y ejecutadas las juntas se procederá el relleno de ambos lados del tubo con el mismo
material que el empleado en la cama. El relleno se hará por capas apisonadas de espesor no superior a 15 cm.,
manteniendo constantemente la misma altura, a ambos lados del tubo hasta alcanzar la coronación de éste, la
cual  debe quedar  vista.  El  grado de compactación a  obtener será el  mismo que el  de la  cama.  Se cuidará
especialmente que no queden espacios sin rellenar bajo el tubo.

En una tercera fase, se procederá al relleno de la zanja o caja, hasta una altura de 30 cm. Por encima de la
coronación del tubo, con el mismo tipo de material empleado en las fases anteriores. Se apisonará con pisón
ligero a ambos lados del tubo y se dejará sin compactar la zona central,  en todo el  ancho de la proyección
horizontal de la tubería.

A partir del nivel alcanzado en la fase anterior se proseguirá el relleno por capas sucesivas de altura no superior a
20 cm., compactadas con el grado de compactación fijado en el pliego de prescripciones técnicas particulares, con
el tipo de material admitido por ese pliego, en base a las condiciones que requiera la obra situada por encima de la
tubería

2.1.9.  TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES

Las tierras o materiales sobrantes de las excavaciones y derribos serán transportadas a los vertederos que señale
el Director de la Obra y se dejarán completamente limpios de residuos los lugares donde fueron depositados los
materiales excavados.

2.1.10. RELLENO DE LA ZANJA Y PAVIMENTACION

Para todo lo referente al relleno de la zanja, material a utilizar, compactaciones, materiales que constituyan el
pavimento, colocación de las mismas, etc., se estará a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones y demás Normas
en vigor del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

2.1.11.  MATERIALES
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El Contratista notificará a la Dirección de la Obra, con suficiente antelación las procedencias de los materiales que
se propone utilizar, aportando las muestras y los datos necesarios, tanto por lo que se refiere a la calidad como a
la cantidad.

En ningún caso podrán ser copiados y utilizados en obra materiales cuya calidad y procedencia no hay sido
aprobada por la Dirección de la Obra.

2.1.12.  CARACTERÍSTICAS DE LA TUBERÍA DE PVC FLEXIBLE

La fabricación de la tubería de PVC flexible (policloruro de vinilo) se realiza mediante el proceso de coextrusión,
teniendo una configuración tipo sándwich, formado por una capa exterior de PVC compactado y una interior de
PVC espumado elcual posee una estructura celular cerrada

- Son aptas para el uso alimentario R.S.39.209/M y fabricadas según Norma UNE53.131, siendo inalterables a la
corrosión, y resistentes al envejecimiento, teniendo una vida mínima de 50 años.

Uniones

Las juntas a realizar serán mediante junta elástica, los accesorios serán de PVC rígido (policloruro de vinilo)
fabricadosmediante moldeo por inyección. Se mantendrán todas las precauciones de limpieza necesarias para su
correcta Instalación.

2.1.13. COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA

TUBO EN ZANJA

Para  la  colocación  del  tubo  eléctrico  se  tendrán  en  cuenta  las  siguientes  prescripciones.  Una vez  abierta  y
nivelada la zanja, se extenderá sobre el fondo una capa de material fino o grava y sobre éste, se colocarán los
tubos cuidando que se apoyen bien en toda su longitud. Después se procederá a ejecutar la unión de los tubos,
instalando al mismo tiempo las piezas especiales y necesarias según el plano, hormigonando debidamente los
anclajes de las curvas, estas y demás piezas que según condiones de uso.
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El material de relleno será cuidadosamente colocado en la zanja, de modo que se evite todo daño posible a la
tubería. Se colocará una primera capa de grava o material cribada, el resto del relleno se efectuará en capas de
un máximo de 0.20 metros, procediendo a su compactación con los útiles mecánicos apropiados. 

TUBERÍA FLEXIBLE SUBMARINA

Para la colocación de la tubería de bombeo submarina deberá realizarse según las siguiente prescripciones.

Se deberá  realizar  según el  anexo  II  del  plan  de  seguridad  y  salud  del  presente  de proyecto.  Los  trabajos
submarinos los realizarán personal cualificado y debidamente acreditado. La tubería será continua sin ningún tipo
de despiece y en el caso de uniones, estas y sus piezas darán cumplimiento con su función y características
tengan que soportar empujes debidos a la presión interior de la tubería, así cómo las características mecánicas.

Para  sujeción  de  la  tubería  en  el  lecho  marino  se  procederá  a  la  colocación  de  piezas  de  hormigón  de
dimensiones y características descritas en planos y presupuesto del presente proyecto. 

3.1.14. CONDICIONES PARTICULARES PARA OBRAS EN VÍA PUBLICA

INFORMACIÓN

En los límites del cerramiento de la obra se instalarán carteles identificativos. El contenido y forma de los mismos
se especifica a continuación.

SEÑALIZACIÓN DE OBRAS

• Compañía propietaria del servicio

• Título de la Obra

• Inicio y Final del plazo de ejecución

• Empresa contratista. Nº de teléfono del responsable

• Identidad corporativa del Ajuntament

• Rogamos disculpen las molestias

Por cerramiento entendemos la zona donde efectivamente se desarrollan los trabajos así como aquellas zonas
dedicadas al almacenamiento de accesorios, utillaje, maquinaria, casetas y contenedores.

El  espacio  destinado  a  la  realización  de  los  trabajos  deberá  permanecer  convenientemente  cerrado  en  su
perímetro.

En todo el perímetro del cerramiento deberán existir elementos de balizamiento luminoso así como cualquier otro
material reflectante que ayude a mejorar la seguridad y protección de peatones y vehículos.

Los cerramientos estarán dotados de puertas de acceso para vehículos y para el personal de la obra. No se
admite  como  solución  permanente  de  acceso  la  retirada  parcial  del  cerramiento.  Si  hubiera  que  retirar  el
cerramiento  se  hará  durante  el  tiempo  estrictamente  necesario  para  solucionar  el  problema  que  lo  motiva,
estableciendo para ello todas las protecciones provisionales que sean necesarias.

En todo momento, el contratista velará por el correcto estado del cerramiento, para lo cual eliminará pintadas,
publicidad ilegal y cualquier otro elemento que deteriore su estado original.

Con anterioridad al inicio de las obras se especificarán las áreas destinadas a la realización de los trabajos y su
cerramiento así  como las áreas de paso de peatones y  vehículos.  Dichas áreas deberán quedar claramente
dibujadas sobre planos.

El vallado delimitará el perímetro de actuación de la Obra. Las vallas deben quedar alineadas y unidas entre sí; no
se admitirá una separación superior a 20 cm entre vallas.

En el caso de realizar trabajos de carga y descarga se permitirá de forma temporal el desplazamiento del vallado,
siendo única y exclusivamente durante el tiempo que duren los trabajos de carga y descarga. Cuando las obras
afecten a tapas de registro que no estén incluidas dentro del cerramiento, se protegerán rodeándolas con vallas y
quedando dichas tapas perfectamente señalizadas.

Las vallas de cerramiento que se utilizarán son las de tipo metálico de color amarillo de 200 x 100 cm o en su
defecto, cualquier otro modelo que haya sido homologado por el Ayuntamiento. En ningún caso se admitirá cinta
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plástica como cerramiento y tan sólo se emplearán como unión entre vallas siempre que estén separados menos
de 50 cm.

El contratista velará por el correcto estado de las vallas y del cerramiento en general.

Las casetas de obra, contenedores y maquinaria fija deberán colocarse en el interior de la zona delimitada por el
cerramiento.

ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS

Para una mejor vigilancia y seguridad, el personal responsable de la obra se encargará de dirigir las operaciones
de entrada y salida de vehículos, avisando a los peatones a fin de evitar accidentes.

Fuera del ámbito de la obra no podrán estacionarse vehículos ni maquinaria de la misma, excepto en las áreas de
carga y descarga y siempre de forma provisional mientras duren dichas tareas.

Dentro de la zona de obra no se pueden estacionar vehículos particulares no vinculados indirectamente a la
ejecución de la misma. 

En caso de que la zona de obra no sea suficiente para alojar los camiones en espera, se deberá prever y habilitar
una zona para este fin.

CARGA Y DESCARGA

Las operaciones de carga y descarga se ejecutarán dentro del ámbito de cerramiento de la obra.

Cuando esto  no sea posible,  se estacionará el  vehículo  lo  más cerca posible  de la  obra,  se desviará  a los
peatones fuera del ámbito de actuación de la misma, se ampliará el perímetro de cerramiento y se tomarán las
medidas siguientes:

• Se habilitará un paso para peatones. Se dejará un paso mínimo de un metro y cuarenta centímetros (1,40 m) de
ancho en la acera o en la zona de aparcamiento de la calzada, sin invadir ningún carril de circulación. En caso de
no ser suficiente y hubiera que invadir el carril de circulación, se colocarán las protecciones y señalizaciones que
correspondan, informando previamente este hecho al área municipal de tránsito.

• Se protegerá el paso de los peatones con vallas metálicas de 200 x 100 cm, delimitando el camino por ambos
lados y se colocarán las señalizaciones pertinentes.

• Una vez finalizada la operación de carga y descarga, se retirarán las vallas metálicas y se limpiará el pavimento.
Se controlará la carga y descarga de los camiones hormigonera a fin de evitar roturas y hundimientos sobre la
calzada y se vigilará que los imbornales queden limpios de cualquier material de obra.

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ESCOMBROS

No se puede acumular escombros en la vía pública, excepto si es por un breve período de tiempo y siempre que
se  acote  perfectamente  la  zona  destinada  a  ello,  minimizando el  impacto  visual  en  la  vía  publica  mediante
contenedores especiales o vallado perimetral.

Una vez finalizados los  trabajos,  las  tierras  y  escombros se  cargarán  directamente  sobre camiones para  su
evacuación inmediata. Los escombros se deben depositar en contenedores homologados y dispuestos para este
fin.

CAMBIOS ZONA DE OBRAS

Generalidades

Los  cambios  puntuales  de  carácter  eventual  se  harán  respetando  los  criterios  generales  de  protección  y
dimensiones mínimas de paso para peatones y vehículos, y únicamente durante el tiempo imprescindible para
solucionar el problema que lo origina.

La obra se ajustará al trazado previamente autorizado. Cualquier desviación o cambio deberá ser informado al
servicio de vialidad del departamento de Mantenimiento, documentado y aprobado con anterioridad de manera
preventiva.

Queda totalmente prohibido trabajar al mismo tiempo en ambos lados de la calle.

La apertura de la  zanja y la  reposición de ésta,  se realizará manzana a manzana, no pudiéndose abrir  otra
manzana hasta tanto no tener finalizada la anterior. En cualquier caso, queda terminantemente prohibido abrir
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zanjas de longitud superior a 50 m, excepto cuanto la parte de zanja abierta que supere dichos 50 mts lineales
quede perfectamente cubierta mediante planchas metálicas.

PAVIMENTOS PROVISIONALES

El pavimento será duro, no deslizante y sin rugosidades diferentes del propio grabado de las piezas. Si es de
tierra, tendrá una compactación del 100% PM (Proctor Modificado). En caso de necesidad de ampliar la acera
para el paso de peatones, se colocará un entarimado sobre la parte ocupada de la calzada de manera que todo
quede al mismo nivel y con vallado fijo de protección.

VEGETACIÓN

Previamente al inicio de los trabajos, se señalarán todos los elementos vegetales y arbolado existente en la vía
pública que estén en la zona de las obras y en sus aledaños.  El  servicio de parques y jardines del área de
mantenimiento emitirá el informe previo preceptivo.

Mientras duren las obras se protegerá el  arbolado, los jardines y las especies vegetales que puedan quedar
afectadas dejando libre una franja de 1 m de zona no ocupada. El contratista vigilará que los alcorques y zonas
ajardinadas  estén  siempre  libres  de  elementos  extraños,  desechos,  escombros  y  basura.  Se  regarán
periódicamente, siempre que eso no pueda hacerse normalmente desde el exterior de las zonas de obras.

Los alcorques que estén incluidos dentro del ámbito de estrechamiento del paso de peatones se deberán tapar de
manera que la superficie sea plana y sin ningún tipo de obstáculos.

Si el servicio de parques y jardines lo considera oportuno, previamente a la ejecución de las obras, los árboles y
plantaciones afectadas serán trasladadas al lugar que se determine. Las operaciones serán realizadas por el
servicio  de  parques  y  jardines  del  área  de  mantenimiento  o,  en  caso  de  hacerse  por  empresas  externas,
supervisadas por dicho servicio.

Es obligatoria la reposición de todos los árboles y plantaciones que hayan quedado afectados por la ejecución de
las obras.

MOBILIARIO URBANO

En aquellos casos en los que el cerramiento de la obra incluya en su interior o en zonas de paso restringido algún
elemento de mobiliario urbano, se preverá el traslado provisional del mismo.

Se indicará el emplazamiento durante el tiempo que duren las obras y se contactará con el servicio municipal
correspondiente para coordinar las operaciones.

Si  no  fuera  posible  la  colocación  en  otro  lugar  anexo  durante  el  desarrollo  de  las  obras,  se  guardarán  los
elementos de mobiliario urbano y se repondrán una vez finalizada la obra, a menos que el propio proyecto recoja
su sustitución.

SEÑALIZACIÓN

No se puede comenzar la ejecución de las obras sin haber procedido a la implantación de los elementos de
señalización que correspondan.

Con anterioridad al inicio de los trabajos se definirán las desviaciones y pasos provisionales para vehículos y
peatones, los circuitos y tramos de señalización, las medidas de protección, los pavimentos provisionales, las
modificaciones o nueva implantación de semáforos y el alumbrado que comporte la implantación de la obra y su
ejecución. Igualmente se especificarán los itinerarios y tramos de señalizaciones y se indicarán, en cada caso, las
señales a colocar y su emplazamiento.

Cuando corresponda, de acuerdo con las previsiones de ejecución de las obras, se diferenciará con claridad y
para cada una de las diferentes fases de la misma, las áreas de trabajo y las destinadas a la circulación de
vehículos y peatones, accesos a edificios y vados, etc. y se definirán las medidas de señalización y protección que
correspondan a cada una de las fases.

Es obligatorio avisar con antelación suficiente, el inicio, extensión, naturaleza de los trabajos y modificaciones de
la  circulación  de  vehículos  provocadas  por  las  obras  a  la  Policía  Municipal,  así  como  a  otros  servicios  de
emergencia.

El contratista de la obra será responsable del mantenimiento de la señalización. La señalización y los elementos
de balizamiento se fijarán de tal manera que se impida su desplazamiento y dificulte la sustracción.
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La  señalización,  balizamiento,  pavimento,  alumbrado,  protecciones,  desviaciones  y  pasos  para  vehículos  y
peatones se conservarán en perfecto estado durante su vigencia, y evitando la pérdida de condiciones preceptivas
o de seguridad.

Las marcas viales y señalización horizontal deben repintarse como mínimo cada tres meses, excepto cuando la
pérdida de sus condiciones preceptivas obligue a hacerlo antes.

Los pasos e itinerarios se mantendrán limpios.

A continuación se detallan los elementos que deben instalarse y que deben encontrarse en perfectos estado.

a) Señales y elementos de balizamiento

Se colocará un cartel de “señalización excepcional” en aquellos casos en los que se prohíba el estacionamiento
puntualmente.  Está  prohibida  la  colocación  de  señales  no  autorizadas  por  los  servicios  municipales.  Los
elementos de balizamiento y defensa se colocarán y mantendrán, en los tramos rectos, siguiendo alineaciones
perfectamente rectilíneas.

b) Áreas de señalización

Se tendrán en cuenta tres tramos de señalización:

-Tramo de aproximación. Puede requerir las siguientes señalizaciones:

• Preseñalización para advertir del corte de calles o calzadas con la suficiente antelación y para indicar trayectos
alternativos.

•  Señales  de  aproximación  para  informar  de  la  naturaleza  de  la  obra,  indicando las  restricciones  que  sean
necesarias.

-Tramo de travesía de la obra:

• Señalización de paso, vertical y horizontal, para guiar a los vehículos y peatones por las vías de circulación que
atraviesan la obra.

• Señales de posición, para delimitar los obstáculos y proteger a los conductores y peatones de cualquier peligro.

• Señalización de itinerarios, para conducir a los vehículos y peatones por los trayectos alternativos establecidos
para salvar los obstáculos de la obra.

-Tramo de salida de la obra

c) Alumbrado y elementos de señalización luminosos

Las señales y elementos de balizamiento deberán estar iluminados, incluso cuando exista alumbrado público.

Se utilizará pintura y material reflectante, tanto para la señalización vertical y horizontal, como para los elementos
de balizamiento.

El balizamiento para vehículos se señalará con luces rojas, fijas o intermitentes situadas entre sí a una distancia
máxima de 2 m en el balizamiento frontal y 5 m en el lateral.

Los pasos e itinerarios para peatones estarán convenientemente iluminados a lo largo de todo el tramo (intensidad
mínima 15 lux).

La  delimitación  de  los  pasos  para  peatones  formada  por  las  vallas  metálicas  de  200  por  100  cm  tendrá
señalización luminosa en todo su perímetro.

d) Eliminación temporal de señales y sistema semafórico

La implantación de la señalización de obra implicará la anulación de toda señalización existente que sea contraria
con la anterior.

La anulación de la señalización existente (vertical y horizontal) se hará de manera que no introduzca ningún tipo
de confusión a los conductores y peatones sobre las nuevas vías o direcciones a seguir. Las señales se taparán
de forma adecuada, y en caso de no volver a utilizarse serán retiradas. Para borrar la señalización horizontal se
fresará el pavimento (no se admite tapar la señalización horizontal con pinturas).

Ajuntament d’Andratx – Llicències d’Activitats – Av. de la Cúria, 1 -07150 – Andratx – Tel: 971 62 80 00 Ext. 320
Página 26 de 60



Cuando a causa de las obras sea necesario modificar el fluyo circulatorio de vehículos y peatones, se procederá a
anular  temporalmente  algunos  semáforos,  a  implantar  temporalmente  nuevos  y/o  adecuar  la  regulación
semafórica a la nueva situación.  Con anterioridad al  inicio de los trabajos se preverá y justificará la solución
adoptada y se contactará con el servicio municipal correspondiente para su implantación o eventual modificación.

El contratista de la obra será responsable del mantenimiento de las medias implantadas.

e) Retirada de señalización, balizamiento y semáforos

Acabada la obra se retirarán todas las señales, elementos, dispositivos y balizamiento empleados y se volverá a
hacer  visible  la  señalización  semafórica  existente,  anteriormente  anulada.  En  el  caso  de  ser  necesaria  la
implantación de nuevas señales, se retirarán hasta el momento de restablecer el tránsito.

Se contactará con el servicio municipal correspondiente para el restablecimiento de la regulación semafórica.

 ACCESIBILIDAD DE PEATONES

En caso de restricciones en la acera, la anchura de paso para peatones no será inferior a un tercio (1/3) de la
anchura de la acera existente. La anchura mínima de los pasos para peatones, libre de cualquier obstáculo, será
de un metro y cuarenta centímetros (1,40 m).

Todo paso de peatones dentro de la zona de obras se protegerá por ambos lados, con barreras resistentes y de
trazado continuo, ancladas o fijadas al suelo, de una altura mínima de 90 cm.

Los elementos que formen las vallas tendrán unas separaciones mínimas que no permitan el paso de un niño
entre ellas.

En aquellos casos en que los peatones deban cruzar zanjas abiertas en la vía pública, se colocarán elementos
fijos de resistencia suficiente para facilitar la accesibilidad.

Para  facilitar  el  acceso  a personas con  movilidad  reducida,  los  pasos  provisionales  cumplirán  las  siguientes
condiciones mínimas:

-Altura libre de obstáculos de 2,20 m

-Se tendrá especial cuidado con la existencia de escalones.

En caso de haber ruta alternativa, se indicará mediante la señal con el símbolo internacional de accesibilidad y
una flecha de señalización.

Con anterioridad al inicio de las obras habrá que prever las medidas pertinentes para garantizar la accesibilidad
permanente a edificios y vados existentes que se vean afectados por el espacio de actuación de las obras.

LIMPIEZA

Como criterio general, los contratistas limpiarán y regarán cada día, tantas veces como haga falta, el espacio
público afectado por la actividad de la obra y especialmente después de haber efectuado cargas y descargas u
operaciones que generen polvo y escombros.

Se tomarán las medidas pertinentes para evitar acumulaciones de barro en la red viaria a las salidas de camiones
de obra.

A tal fin, se dispondrá antes de la salida del cierre de la obra de una solera de hormigón o planchas tipo “religa” de
2 x 1 m, como mínimo, sobre la cual se pararán los camiones y se limpiarán cada pareja de ruedas regándolas
con un poco de agua.

Los días previos a festivos, así como fines de semana se hará una limpieza más exhaustiva de la zona para evitar
cualquier tipo de molestia a los vecinos. No se permite la limpieza de las hormigoneras en el alcantarillado público
ni utilizar los alcorques como zona de acopio de materiales, depósito de escombros o depósito de líquidos.

Se regarán las vías de circulación de vehículos siempre que sea necesario para mantenerlas en perfecto estado
de limpieza.

Para  evitar  la  producción  de  polvo  se  regarán,  previamente  a  su  manipulación,  los  desechos,  escombros  y
materiales que puedan producir polvo y se añadirá agua en el corte de piezas con disco.

REPOSICIÓN
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Se recomienda que antes de iniciar cualquier trabajo de implantación o ejecución de la obra, se haga un reportaje
fotográfico del estado actual general y de los elementos existentes en un espacio de 50 m alrededor de la zona de
obras y se envíe una copia al ayuntamiento.

Finalizadas las obras, se retirarán las instalaciones y elementos materiales, dejando todo el espacio ocupado por
las obras en la misma situación en que se encontraba. La empresa adjudicataria de las obras o el titular de
licencia reparará, a su cargo, los desperfectos ocasionados por las obras.

Todos los elementos de mobiliario urbano del entorno de la obra que hayan resultado deteriorados durante el
periodo de ejecución de las obras, serán repuestos con elementos de calidad similar a la inicial.

La reposición  de  pavimentos  tanto  en calzada  como en acera  se  ajustará  a  la  calidad  y  modelo  de las  ya
existentes, excepto cuando el proyecto prevea su sustitución.

La reposición de árboles, plantaciones y jardines se hará de acuerdo con el servicio de parques y jardines del
departamento de mantenimiento

La reposición de los elementos deteriorados y la reparación de sus desperfectos deberán ser completadas antes
de la finalización de las obras.

En el  caso  de obras no municipales,  el  titular  de licencia  notificará  a  la  finalización de la  obra para  que  el
Ayuntamiento realice la inspección en la cual se comprobará la reposición de los elementos deteriorados como
consecuencia de la obra.

GARANTÍA DEL PAVIMENTO

En caso de aparecer,  durante la ejecución de la obra o en el periodo de garantía de la obra defectos en el
pavimento  cuya  subsanación  exija  el  Ayuntamiento,  se  considerará  que  dicha  subsanación  comprende  la
reposición de la anchura total del pavimento en una longitud mínima de 50 m.

Si  la  dirección  de  obra  ordenara  o  admitiera  una  reposición  de  menor  superficie  el  contratista  abonará  al
Ajuntament d’Andratx la diferencia entre la superficie determinada por la regla anterior y la realmente repuesta,
todo ello sin perjuicio de las acciones legales por daños y perjuicios, durante o después del periodo de garantía,
que puedan corresponder al Ajuntament d’Andratx.

3.1.15. TRABAJOS SUBACUÁTICOS

Disposiciones generales para el buceo profesional

MEDIDAS PREVENTIVAS

Estas normas se aplicaran a toda operación en la que se someta a personas a un medio hiperbárico.

Solo ejecutaran trabajos subacuáticos buceadores profesionales.

Empresas de buceo profesional.

Las inmersiones para trabajos submarinos se efectuaran de acuerdo a lo especificado en las tecnicas de buceo
profesional.

La autorización, indicada en el articulo SO de la Orden de la Presidencia del Gobierno de fecha 25 de abril de
1973  (“Boletin  Oficial  del  Estado”  numero  173),  deberá  ser  solicitada  por  las  empresas  para  cada  trabajo
submarino,  excepto  en  los  casos  de  limpieza  de  cascos,  trabajos  auxiliares  de  varaderos  y  aquellos  que
constituyan la actividad habitual de la empresa, que podrán autorizarse por un ano.

Las solicitudes de obra o trabajo se presentaran en el Organismo correspondiente de la Comunidad Autonóma
responsable, acompañada de la documentación que se exija en cada caso para este tipo de solicitud, siendo
estudiada y autorizada, si procede, por el citado Organismo.

Sera obligación de las empresas que ejerciten alguna actividad de buceo:

a) Comprobar que los buceadores tienen la titulación correspondiente, de acuerdo con la profundidad y el trabajo a
realizar, según la normativa vigente.

b) Asegurar que todas las plantas y equipos de buceo utilizados o que vayan a utilizarse en operaciones de buceo
o en conexión con las mismas, sean revisados, probados, controlados y reparados o sustituidos, de acuerdo con
la legislación vigente, debiendo mantener al día la documentación de revisión correspondiente.
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Jefe de equipo de buceo.

Toda realización de trabajos subacuaticos profesionales,  exigirá la presencia de un jefe de equipo,  que sera
nombrado por la empresa, para la supervisión y control de la operación de buceo.

El  jefe  de  equipo  de  buceo sera  un  buceador  en  posesión  especialidad  adecuada para  la  realización  de  la
operación a desarrollar, realizado un curso de primeros auxilios para accidentes de buceo.

Entre otras misiones, realizará las siguientes:

a) Revisará el material y el equipo a utilizar por el grupo que se someterá al ambiente hiperbarico.

b) Elaborará un plan de inmersión.

c) Confeccionará un plan de emergencia y evacuación

d) Comprobará el equipo antes de iniciar cualquier inmersión.

e) Comprobará que están colocadas las señales y avisos para la navegación, teniendo izada la bandera Alfa en
caso de toda intervención hiperbarica subacuatica.

f) Se cerciorara de que mientras dure la intervención, los cuadros de distribución, paneles y demás controles así
como los umbilicales de los buceadores, no se dejan libres en ningún momento.

g) Tendrá un medio de comunicación adecuado con los medios de evacuación y la cámara hiperbarica.

h) Tendrá en el lugar de la intervención, un botiquín de urgencia, que contenga al menos: agua sin gas, aspirinas,
un  vasodilatador,  un  equipo  de  oxigeno  de  alta  concentración  y  caudal  suficiente  para  conseguir  una
concentración del 100 por 100 y material para cortar hemorragias.

i) Comprobará que el apoyo desde superficie, tanto a bordo como en tierra, se realiza desde el

lugar adecuado, libre de obstáculos que puedan interferir el desarrollo de la operación y que la zona donde se
efectúan las operaciones sea fácilmente asequible a todo el personal.

j) Deberá estar presente en el lugar de la inmersión, junto con el resto del personal necesario para la ejecución de
la operación, mientras los buceadores se encuentren en la inmersión.

k)  Mantendrá,  al  menos,  un  buceador  de  reserva  preparado  para  bucear  a  la  profundidad  de  trabajo,  con
independencia de los buceadores en inmersión.

l) Comprobará que están colocadas señales y avisos, indicadores de que se esta trabajando en los diferentes
paneles,  cuadros  o  instalaciones  de  suministro,  mientras  se  estén  realizando  operaciones  de  buceo,  con
indicación expresa de la prohibición de tocar ninguno de los mandos y controles

m) No permitirá que ningún buceador participe en una operación de buceo si, en su opinión, no se encuentra en
condiciones de hacerlo.

Instalaciones y material de buceo.

Se exigirá a los buceadores la responsabilidad directa del mantenimiento y puesta apunto de su equipo personal.

No se utilizará ningún equipo cuyos componentes no estén específicamente indicados en la información que
aporta el fabricante, así como su uso en actividades para los que no hayan sido expresamente diseñados.

2.2. CONDICIONES DE USO Y MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS

ESPECIFICACIONES  

Se realizarán sobre las instalaciones objeto del contrato las operaciones de mantenimiento  preventivo, técnico-
legal y correctivo necesario para garantizar el estado de conservación de las mismas.

El  Mantenimiento  Preventivo  contempla  las  operaciones  necesarias,  como  mediciones,   comprobaciones,
regulaciones,  chequeos,  ajustes,  reglajes,  engrases,  etc  para  asegurar  el   funcionamiento  correcto  de  las
instalaciones objeto del contrato.  

El  Mantenimiento  Técnico-legal  será  realizado  sobre  aquellas  instalaciones  que  lo  requieran,   según  las
especificaciones de los Reglamentos Industriales de obligado cumplimiento que estén  en vigor. 
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El Mantenimiento Correctivo incluye las operaciones que deben realizarse como consecuencia de  las averías
producidas en las instalaciones y equipos. 

2.2.1. Mantenimiento preventivo de las instalaciones. 

El mantenimiento preventivo será realizado para la totalidad de las instalaciones señaladas en  contrato de forma
programada, realizando sobre la misma, actividades de limpieza,  mediciones,   comprobaciones,  regulaciones,
chequeos, ajustes, reglajes, engrases, etc., y todas aquellas  acciones que tiendan a asegurar un estado óptimo
de las instalaciones, desde el punto de vista funcional , de seguridad, de rendimiento energético e incluso de
protección del medio ambiente. 

Todas  las  actuaciones  de  prevención  sobre  las  instalaciones  estarán  definidas  en  un   documento  técnico
denominado “Manual  de Mantenimiento Preventivo”  que el  adjudicatario   realizará y donde estará definido el
programa de mantenimientos a desarrollar. 

En el citado manual se incluirán como mínimo: 

Planning de inspecciones: en el que se contemplarán las inspecciones a realizar con fecha  real de inspección, día
a día, durante todo el año, en el que se tendrá que incluir como mínimo las  inspecciones técnico-legales 

Archivo  de  inspecciones:  formado  por  todos  los  impresos  de  inspección  ya  realizados  (hojas   o  partes  de
inspección), en donde quedarán recogidas por escrito todas las incidencias registradas. 

La empresa mantenedora se responsabiliza de realizar con la periodicidad establecida por la  ley y por las normas
aplicables en cada caso, las revisiones que precisen las instalaciones. El  coste de mano de obra necesarios par
las revisiones está incluido en el contrato.  

Las revisiones de puesta en marcha de los equipos de funcionamiento, se  realizarán al menos dos veces al año,
durante los meses de Mayo y Octubre.   

De manera esquemática y meramente orientativa (prevalece lo expresado en párrafos anteriores), se exponen a
continuación las diferentes operaciones que de forma periódica han de llevarse a cabo en la  red,  y  que se
establecen con carácter  mínimo,  debiendo,  en cualquier  caso,  el  ofertante,  indicar  las diferentes actuaciones
programadas que tiene previsto llevar a cabo.

Semanalmente

- Comprobación de las conexiones eléctricas, y puestas a tierra.

- Comprobación de tensiones de alimentación e intensidades de fase de motores de bomba.

- Comprobación de r.p.m. en motores de bomba.

- Comprobación del estado y funcionamiento de bombeo.

- Elaboración y presentación de los informes de actuaciones preventivas y correctivas.

- Elaboración de informes sobre las comprobaciones realizadas

Quincenalmente

- Comprobación de vibraciones y fugas en bombeo.

- Comprobación de temperatura de cojinetes y calentamientos anormales en motor.

Trimestralmente 

- Comprobación de holguras en el eje.

- Reapriete, si fuera preciso, de tornillos, pernos y tuercas.

- Comprobación de regulación de relés térmicos.

- Medida del aislamiento a 1000V.

Semestralemente 

- Repaso de pintura.

- Comprobación de funcionamiento de niveles de marcha-parada.
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- Limpieza de motor y limpieza exterior.

2.2.2. Mantenimiento Técnico-legal de las instalaciones. 

Durante el período de vigencia del contrato será de obligado cumplimiento toda la  normativa vigente asociada a
estas  instalaciones,  entre  otras:  Reglamento  electro-técnico  de  baja  tensión,  recipientes  a  presión,  normas
tecnológicas, etc. 

Si durante el periodo de vigencia del contrato se produjera un cambio en la legislación  aplicable que obligara a la
modificación total o parcial de alguna de las instalaciones  existentes, el adjudicatario vendrá obligado a informar
en tiempo y plazo de la modificación  legislativa y proponer por escrito al centro las modificaciones necesarias
para adecuar las  instalaciones a lo ordenado en la disposición legal dentro de los plazos previstos en la misma. 

Los gastos que ocasionen estas modificaciones correrán en todo caso a cargo del promotor.

Si las modificaciones no son de instalaciones, sino que se refieren a tareas y operativa del  mantenimiento, el
adjudicatario se vería obligado a su cumplimiento. En caso de que dicha  adaptación de operativa y ejecución
supusiera un sobrecoste en mano de obra, el adjudicatario  lo justificará convenientemente, una vez estudiado y
siendo procedente, corra con los gastos. 

El adjudicatario cumplimentará los “libros de mantenimiento oficiales” exigidos en las  distintas normativas técnico-
legales en vigor para aquellas instalaciones o aparatos que lo  necesiten, tomando para sí las responsabilidades
que deriven del cumplimiento del articulado  de las mismas. 

En los casos que por imperativo legal, las revisiones periódicas tengan que ser realizadas  necesariamente por
una  entidad  autorizada  por  la  Administración,  o  por  técnicos  de  la  propia   Administración,  el  adjudicatario
comunicará con la suficiente antelación la necesidad de  realizar la revisión oficial, adjuntando información sobre
empresas  que  puedan  legalmente   llevarla  a  cabo.  La  realización  de  dichas  revisiones  correrá  a  cargo  del
promotor.

2.2.3. Mantenimiento correctivo de las instalaciones. 

El  mantenimiento  correctivo  será  realizado  sobre  la  totalidad  de  las  instalaciones   señaladas  en  contrato,
realizándose sobre las mismas todo tipo de actuaciones tendentes a su  reparación. 

Cualquier reparación de mantenimiento correctivo que suponga un gasto económico  adicional por utilización de
materiales no comprendidos entre los que debe aportar el  adjudicatario, deberá ser comunicado a la propiedad
antes de su reparación. 

Las órdenes de trabajo asociadas al mantenimiento correctivo podrán ser: 

La reparación de las averías en los equipos e instalaciones descritos, deberán ser atendidas  en un plazo no
superior  a 24 horas.  Cuando por la  índole  de la avería  su reparación exija  un  plazo de tiempo superior,  el
adjudicatario vendrá obligado a comunicar al centro de forma inmediata esta situación, explicando las causas del
fallo, las consecuencias derivadas del  mismo y el plazo para la nueva puesta en servicio. 

2.2.3.1  Reparación de averías, roturas y pérdidas:.

El concepto genérico de mantenimiento correctivo, abarca en el presente contrato, el conjunto de acciones que el
adjudicatario deberá llevar a cabo para que los equipos vuelvan a ser operativos después de una avería. Dichas
operaciones quedarán registradas dentro de las fichas de los equipos, incluyendo datos como el análisis de la
avería, histórico, control de repuesto y conexión del evento con el Mantenimiento Preventivo.

El  contratista  está  obligado  a  la  localización  y  reparación  de  todas  las  averías  que  se  produzcan  en  las
instalaciones objeto de este contrato, cualesquiera que sean las causas de las mismas. Las operaciones que
exijan estas reparaciones serán íntegramente a cargo del contratista e incluirán todos los gastos, como pago de
jornales,  seguros  sociales,  materiales,  limpieza  de  la  obra,  abono  de  daños  y  perjuicios  ocasionados  a  la
propiedad privada o colectiva e incluso de las que puedan corresponder a mediciones, ensayos y comprobaciones
que sea necesario realizar para asegurarse de la calidad de la reparación.

Las  reparaciones  se  deberán  realizar  de  forma  rápida  y  eficiente,  atendiendo  a  las  siguientes  normas  de
actuación:

1. Reparación "in situ" cuando ésta suponga de forma rápida y eficiente, menos de un día de interrupción del
servicio.
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2.  Sustitución  del  elemento  o  equipo  averiado  por  otro  elemento  o  equipo  y  reparación  en taller,  cuando la
reparación pueda exceder en un día de interrupción del servicio.

En este caso el contratista podrá proceder previa autorización del Servicio técnico de AMVISA, a la sustitución del
equipo afectado por otro que pueda cumplir como mínimo, las funciones que realizaba el equipo retirado de forma
provisional, hasta la instalación del mismo equipo una vez reparado.

3. El contratista deberá vigilar diariamente todas las instalaciones para detectar los fallos y proceder a repararlos
de forma inmediata.

2.2.4. Relaciones y obligaciones del adjudicatario. 

El adjudicatario estará obligado a uniformar por su cuenta a todo el personal que utilice  para la ejecución de los
trabajos contratados, debiendo incorporar el mismo una placa de  identificación colocada en lugar visible.  

El adjudicatario dotará a su vez el referido personal de todos los medios de seguridad necesarios, obligándose a
cumplir con el mismo toda la legislación de Higiene y Seguridad en el trabajo. 

Dicho personal dispondrá también de todos los medios de trabajo y herramienta de tipo  manual que vayan a
precisar para el normal desenvolvimiento en su puesto de trabajo. 

2.2.5. Control e inspección. 

El promotor podrá tomar en cualquier momento las medidas de control que  considere oportuno para la vigilancia
del correcto  cumplimiento de las obligaciones a  que está  sometida el  adjudicatario,  como consecuencia del
presente pliego de  condiciones. 

2.2.6. Condiciones generales. 

Se designará un representante suyo con capacidad suficiente para desempeñar esta  función, y con autoridad
necesaria para proceder de acuerdo con las recomendaciones  recibidas del adjudicatario y con las cláusulas de
este contrato. 

Permitir  al adjudicatario la puesta en marcha y parada de los equipos, a fin de llevar a  cabo las revisiones
concertadas en este contrato. 

Facilitar en la medida de lo posible, medios de acceso a los equipos, espacios libres para  cualquier tipo de
reparación, o cualquier otra superficie para desempeñar correctamente  el trabajo. 

Las tuberías de refrigeración o de agua, que no pertenezcan originalmente a las máquinas  objeto de este contrato
no se incluyen en la revisión. 

Queda  excluido  la  reparación  o  sustitución  de  elementos  que  normalmente  no  necesitan   mantenimiento
mecánico,  tales  como:  carcasas,  envolventes,  armarios,  soportes.  También   quedan excluidos  los  daños por
corrosión, erosión o congelación en tuberías y accesorios. 

2.2.7. Cobertura. 

La cobertura del presente programa de mantenimiento solo tiene alcance a las instalaciones afectadas al presente
proyecto técnico de dotación de instalación de climatización.

2.2.8. Programa de servicios. 

El presente contrato comprende los siguientes servicios: 

1 Asesoramiento Técnico. A cargo de un Técnico, titular del carnet Mantenedor-Reparador, desempeñando las
siguientes funciones: 

2 Relaciones con la Propiedad. 

3 Organización de recursos. 

4 Supervisión de la Conservación. 

5 Inspecciones periódicas a la Instalación. 

6 Anomalías e incidencias, informes. 

7 Proposición de acciones correctoras. 
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8 Operaciones de conservación 

9 Ejecución de las operaciones previstas en el calendario de revisiones, realizadas por los  operarios de la
empresa adjudicataria. 

10 Aviso de averías 

11 Implica atender en un plazo de 24 horas los posibles avisos de averías, en las instalaciones bajo cobertura. 

12 Garantía de mano de obra 

13 Suministro,  SIN  CARGO,  de  los  medios  técnicos,  desplazamientos  y  mano  de  obra  necesaria,  para  la
reparación de averías en los equipos bajo cobertura. 

2.2.9. AVERÍAS EN LÍNEAS ELÉCTRICAS

En el caso particular de averías producidas en las líneas eléctricas que sean ajenas a la directa responsabilidad
del adjudicatario, esté vendrá obligado, no obstante, a dar los avisos inmediatamente a las compañía eléctrica
cuando la responsabilidad de la interrupción o la competencia de la reparación recaigan en esta entidad. La labor
del contratista será mantener informada a la Dirección Facultativa y completar cuantas acciones sean necesarias
para que la reparación de la avería se efectúe en el mínimo tiempo posible.

Teniendo en cuenta la importancia de la instalación, el contratista deberá de realizar las gestiones necesarias para
mantener  la  instalación  en  funcionamiento  mediante  los  equipos  necesarios  hasta  el  restablecimiento  de  la
energía eléctrica,  es decir,  será a su cargo el  alquiler  del  grupo electrógeno, gasoil  necesario,  personal para
relleno de gasoil,…

2.3. CONDICIONES ECONÓMICAS

2.3.1.  CLASIFICACIÓN Y ABONOS DE LAS EXCAVACIONES

Las excavaciones se abonarán exclusivamente por el volumen que resulte de medirlas sobre el terreno.

El Ingeniero Director de la Obra, hará la clasificación de los materiales excavados, con arreglo a las clases que
figuren en el presupuesto, sin que el Contratista tenga derecho a pretender que se modifique la clasificación que
aquel haga, quedando por tanto, obligado a aceptar el criterio del Ingeniero Director de la Obra.

En el precio de abono de la excavación, se considerarán comprendidas todas las operaciones y gastos necesarios
para  efectuarlas,  así  como las  vías,  vagonetas,  herramientas  y  todo  género  de  maquinaria  que  se  emplee,
incluyéndose también en dichos precios, la extracción y apilamiento de los productos excavados.

En el precio se incluye también los agotamiento, si bien cuando estos alcanzaron proporciones que a juicio del
Ingeniero Director lo requieran, podrá éste ordenar su ejecución por administración.

2.3.2.  COMPLEMENTARIAS

Todas las obras se abonarán por el volumen que resulte de las dimensiones del proyecto, no teniendo derecho el
Contratista a los excesos de unidades que resulten o que haga sin previa autorización del Ingeniero Director de la
Obra.

2.3.3. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de las obras, se fija en meses, contando a partir de la fecha del ACTA DE REPLANTEO.

El Acta de Replanteo se formalizará conjuntamente por el Técnico Director de la obra y adjudicatario, dentro de los
QUINCE DIAS siguientes al de la fecha en que se produzca el acto administrativo de adjudicación.

2.3.4. OBRAS QUE SE ABONARAN

Se abonará la obra que realmente se ejecute con sujeción al Proyecto, o a las modificaciones del mismo que se
aprueben o a las órdenes concretas que el Ingeniero Director de la Obra indique, siempre que estén ajustadas a
las condiciones de este Pliego, con arreglo a las cuales se hará medición y valorización de las diversas unidades,
aplicándose a estas los precios que procedan.

Por  lo  tanto  el  número  de  unidades  de  cada  clase  que  se  consigan  en  Presupuesto,  no  podrá  servir  de
fundamento para establecer reclamaciones de ninguna especie.

2.3.5. VALORACIONES
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Las valoraciones de la obra ejecutada serán hechas aplicando a las unidades de obra,  medidas,  los precios
consignados en el Presupuesto, descontando el tanto por ciento de baja obtenida en la subasta.

2.3.6. PRECIOS CONTRADICTORIOS

Si con motivo de obras complementarias o de variaciones que puedan introducirse en el Proyecto, fuera necesaria
la  fijación  de  nuevos  precios,  el  Ingeniero  Director  propondrá  al  Contratista  la  aceptación  del  que  estará
conveniente. En el supuesto contrato se procederá de común acuerdo al estudio del nuevo precio cuya aceptación
por ambas partes se hará constar en acta especial.

2.3.7. PARTIDAS ALZADAS

Sólo se abonarán íntegramente aquellas partidas que el presupuesto se especifiquen claramente que han de ser
abonadas en esta forma, de lo contrario se entenderá que son a justificar con la cantidad de obra que se ajuste.

2.3.8. OBRAS A RECIBIR 

El conjunto de obra ejecutado será recibido provisionalmente después de transcurridos 15 días de ejecución las
que integran la última valoración.

2.3.9. RECEPCION PROVISIONAL

Se hará por Ajuntament y con asistencia del Ingeniero Director de la Obra y en presencia del Contratista. Si éste
no asistiera, entiende que se conforma de antemano con el resultado de la operación.

2.3.10. ACTA

Del resultado del reconocimiento, se levantará acta por triplicado que firmarán los asistentes.

Si encuentran las obras en buen estado, con arreglo a las condiciones se declararán recibidas provisionalmente y
se entregarán para su uso comenzado con ello, al momento, el plazo de garantía y la conservación por cuenta del
Contratista.

2.3.11. PLAZO DE GARANTIA

Será de un mínimo de un año contando a partir de la recepción provisional y hasta que la recepción definitiva,
durante  el  cual  correrá  y  será  de  cuenta  del  contratista  la  conservación  y  reparación  de  todas  las  obras
contratadas, cuidando de su policía y empleando en las reparaciones los materiales que disponga el Ingeniero
Director y con arreglo a sus instrucciones.

Si, por descuido del Contratista, ocurrieran averías, accidentes o deterioros en las obras, que pusieran en riesgo
su buen funcionamiento o resistencia y aquel no acatara las órdenes que recibiera, por la administración y a costa
del mismo las reparaciones necesarias o indemnizará en su caso los accidentes a que hubiera dado lugar.

2.3.12. RETENCION POR GARANTIA

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contratista descritas en el artículo anterior, el Ajuntament
d’Andratx podrá retener de cada una de las certificaciones de obra el cuatro por ciento (4%) de su importe neto,
hasta la recepción definitiva de las obras.

DOCUMENTOS DEL PROYECTO

El presente Proyecto consta de los siguientes documentos:

1: Memoria.

Anexos: Cálculos.

2: Pliego de Condiciones Facultativas

3: Presupuesto.

4: Plan seguridad y salud.

5: Planos

El contenido de estos documentos se habrá detallado en la Memoria.
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Se entiende por documentos contractuales,  aquellos que quedan incorporados al  Contrato y son de obligado
cumplimiento, salvo modificaciones debidamente autorizadas.

Estos documentos, en el  caso de licitación bajo presupuesto son: Plano, Pliego de Condiciones,  Cuadros de
Precios y Presupuesto Total.

El resto de los documentos o datos del proyecto son documentos informativos y están constituidos por la Memoria
con todos sus anejos, las Mediciones y los Presupuestos Parciales.

Dichos documentos informativos representan únicamente una opinión fundada de la Administración, sin que ello
suponga que se responsabiliza de la certeza de los datos que se suministran. Estos datos pueden considerarse
tan solo  como complemento de información que el  Contratista  debe adquirir  directamente y  con sus propios
medios

En Andratx, a 20 de febrero de 2016

Catalina Monserrat Quetglas Alexandre Pujol Enrich

Ingeniera Dep. Actividades Conforme Técnico Municipal
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DOCUMENTO III.- PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

3.1. NOTA PREVIA DE DOCUMENTACIÓN 

En caso de contradicción entre los diferentes documentos del proyecto, el orden de prioridad será: Pliego de
condiciones, planos, cálculos, memoria y por último, presupuesto. 

3.2. NOTA PREVIA DE HOMOLOGACIÓN 

Las instalaciones se realizarán según normativa, y todos los materiales deberán estar homologados y certificados. 

3.3. NOTA PREVIA DE PRUEBAS, ENSAYOS Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES 

El coste que supone la ejecución de los ensayos y limpieza final de las instalaciones estará incluido en la parte
proporcional  de  las  partidas  unitarias  correspondientes  a  cada  capítulo,  siendo  a  decisión  de  la  dirección
facultativa la ejecución o no así como aumentar la cantidad de los ensayos necesarios. 

3.4. NOTA PREVIA DE DOCUMENTACIÓN FINAL 

Al final de la obra el adjudicatario deberá aportar a la dirección facultativa: 

Planos de estado final as built. 

Información técnica de todos los materiales. 

Instrucciones y manuales de funcionamiento de la instalación. 

El  coste  que  suponen  estos  trabajos  estará  incluido  en  la  parte  proporcional  del  PEM  y  en  una  partida
presupuestada.

3.5. NOTA PREVIA SOBRE REPLANTEOS 

Antes  de  iniciarse  cualquier  unidad  de  obra  se  deberá  replantear  adecuadamente  levantándose  un  acta  de
replanteo firmada por el adjudicatario y la dirección facultativa. 

El adjudicatario avisará con una antelación de 5 días. 

3.6. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL Y PRECIOS DESCOMPUESTOS. 

Se anexa documentación con el PEM y la descomposición de precios.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

BOMBEO “ES GEPERUT” SANT ELM

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E01.1 INSTALACIONES MECÁNICAS
E01.1.1 EQUIPO DE IMPULSIÓN DE AGUA MARINA ud

Bomba eléctrica sumergible. Motor eléctrico trifásico de inducción con rotor de jaula de ardilla, 60 Hz. Potencia motor P: 11,00 
Kw. Para bombas con guardamotor incorporado. Sumergencia máxima: 20 m (65 pies). Clase de protección IP 68. Temperatura 
máx. del líquido bombeado a máx. potencia y en servicio continuo: 40º C (104 ºF). Incluído p/p de trabajos de buceos para su 
colocación., inclusive jaula metálica de protección del equipo.

1fon Oficial 1º fontanero 6,000 h 24,00 144,00
2fon Ayudante fontanero 5,000 h 14,52 72,60
1elec Oficial 1º electricista 6,000 h 23,11 138,66
Bomba Bomba sumergible 1,000 ud 5.400,00 5.400,00

__________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 5.755,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con 
VEINTISEIS CÉNTIMOS

E01.1.2 BLOQUE DE HORMIGÓN EN FIJACIÓN EN FONDO MARINO m3
Bloque de hormigón HM-100. Dimensiones de acuerdo con planos de detalle. Incluso p/p de trabajos subacuáicos para su 
colocación. Totalmente montado.

1const Oficial 1º construcción 0,600 h 23,11 13,87
2const Peón ordinario construcción 0,600 h 18,60 11,16
horm Bloque hormigón HM-100 1,000 m³ 86,21 86,21

__________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 111,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E01.1.3 BALIZAMIENTO ud
Balizamiento en los puntos de impulsión y bombeo, con profundidad inferior a 5m. Incluye piezas de hormigón, anclaje y boya 
de señalización.

Bal Balizamiento 1,000 ud 150,00 150,00
__________________________

TOTAL PARTIDA.............................................................. 150,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS

E01.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
E01.2.1 LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN m

Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general de protección con el contador, 
formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x16+2x16mm2, no propagadores de llama, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con 
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. Totalmente 
montada, conexionada y probada. Según REBT.

1elec Oficial 1º electricista 0,083 h 23,11 1,92
2elec Ayudante de electricista 0,083 h 19,88 1,65
mataux Material auxiliar para instalaciones eléctricas 0,190 ud 1,48 0,28
Cable5x16 Cable unipolar RZ1-K (AS) 3x16+2x16mm2 1,000 m 11,15 11,15

__________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS

E01.2.2 CANALIZACIÓN m
Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared 
(interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 250N, con 
grado de protección IP 549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado, colocado sobre solera de hormigón no estructural 
HNE-15/B/20 de 5 cm de espesor y posterior relleno con el mismo hormigón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior 
de la tubería. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. Incluye el posterior relleno principal de las 
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zanjas. Incluso p/p de cinta de señalización de polietileno, color amarillo, con la inscripción “¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES 
ELÉCTRICOS” y triángulo de riesgo eléctrico. No incluye la excavación. Totalmente montado. 

1const Oficial 1º construcción 0,045 h 23,11 1,04
2const Peón ordinario construcción 0,036 h 18,60 0,67
1elec Oficial 1º electricista 0,045 h 23,11 1,04
2elec Ayudante de electricista 0,027 h 19,88 0,54
hormi Hormigón no estructural HNE-15/B/20 0,063 m³ 107,07 6,75
Tubo160mm Tubo curvable 160mm de diámetro nominal 1,000 m 2,65 2,65
Cinta Cinta señalización 1,000 m 0,25 0,25

__________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 12,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E01.2.3 ARMARIO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA ud
Suministro e instalación de armario de protección y medida, de dimensiones 520x50x1100, incluye zócalo y bancada de acero 
inoxidable. Grado de protección IP55. Envolvente de acero inoxidable. Con bases de contrtacircuitos, unipolares, provista de 
bornes metálicos para línea general de alimentación, cartuchos fusibles, con dos tubos de polietileno de entrada/salida de 160 
mm para entrada subterránea de conductores y conexión a tierra. Totalmente replanteado, colocado y comprobado.

1elec Oficial 1º electricista 3,500 h 23,11 80,89
2elec Ayudante de electricista 3,500 h 19,88 69,58
Armario Armario de protección y medida 1,000 ud 698,00 698,00

__________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 848,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS

E01.2.4 CUADRO DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA ud
Cuadro general de protección con armario y protecciones marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, con todos los elementos 
descritos en el esquema unifilar adjunto en planos y una reserva de huecos del 30%, formado por cuerpo, puerta opaca, 
embarrado de protección, incluïda maniobra y accionamiento de encendido, con contactores, interruptores, relés y 
programadores correspondientes para su maniobra según replanteo. Totalmente montado, instalado, conexionado y 
comprobado.

1elec Oficial 1º electricista 3,000 h 23,11 69,33
IG4x40A Interruptor general 4x40A 1,000 ud 129,98 129,98
ID4x40A30mA Interruptor diferencial 4x40A/30mA 1,000 ud 264,32 264,32
IM2x10A Interruptor automático magnetotérmico 2x10A 1,000 ud 64,22 64,22
IM4x25A Interruptor automático magnetotérmico 4x25A 1,000 ud 143,67 143,67
Contac4x25A Contactor 4x25A 1,000 ud 88,35 88,35
Caja Caja con puerta opaca, para cuadro eléctrico trifásico 1,000 ud 79,60 79,60

__________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 839,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS

E01.2.5 DERIVACIÓN INDIVIDUAL m
Suministro e instalación de derivación individual trifásica empotrada para servicios comunes, delimitada entre el contador y el 
cuadro de mando y protección de la bomba, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x10mm2 + 
1x10mm2, siendo su tensión asignada de 0,6/1kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de 50mm de 
diámetro. Incluido p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, 
conexionada y probada. Según REBT.

1elec Oficial 1º electricista 0,400 h 23,11 9,24
2elec Ayudante de electricista 0,400 h 19,88 7,95
Cable4x10mm Cable RZ1-K (AS) 4x10mm2+1x10mm2 1,000 m 12,23 12,23

__________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 29,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E01.2.6 LÍNEA H07Z1-K (as) 4x6mm2+1x6mm2 m
Suministro e instalación de cable unipolar H07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-
K) de 6mm2 de sección, con aislamieto de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión 
de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211002. Incluido p/p de accesorios y 
elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada. Según REBT.

1elec Oficial 1º electricista 0,020 h 23,11 0,46
2elec Ayudante de electricista 0,020 h 19,88 0,40
cable6mm Cable H07Z1-K (AS) 4x6mm2+1x6mm2 1,000 m 2,60 2,60
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__________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E01.2.7 TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN ud
Legalización instalación eléctrica de baja tensión que incluye la confección de cuantos documentos técnicos sean necesarios, 
tramitación de expedientes, Organismos de Comprobación Acreditados, pago de tasas para la legalización de la instalación ante
organismos oficiales y compañía suministradora. La contratación del suministro eléctrico deberá realizarse de acuerdo con los 
servicios técnicos municipales.

TRAM Tramitación y legalización 1,000 ud 1.690,00 1.690,00
__________________________

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.690,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA EUROS

E01.3 OBRA CIVIL
E01.3.1 EXC. ZANJA Y/O ROCA MED. MECÁN. m³

Excavación en zanja incluso roca, con medios mecánicos, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a 
vertedero o lugar de empleo. Con corte de pavimento en acera y su posterior reposición.

1const Oficial 1º construcción 0,028 h 23,11 0,65
2const Peón ordinario construcción 0,450 h 18,60 8,37
excav Excav. Hidr. Cadenas 135 CV 0,450 h 49,42 22,24
mart Martillo rompedor hidráulico 600 kg 0,450 h 7,52 3,38
camion Camión basculante 0,450 h 32,94 14,82
Pala Pala carg. neumát. 85 CV / 1,2 m3 0,225 h 36,25 8,16
Canon Canon de tierras a vertedero 1,000 m³ 0,28 0,28

__________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 57,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E01.4 SEGURIDAD Y SALUD
E01.4.1 Partida alzada Seguridad y Salud. Pa

__________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 540,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E01.1 INSTALACIONES MECÁNICAS
E01.1.1 ud EQUIPO DE IMPULSIÓN DE AGUA MARINA

Bomba eléctrica sumergible. Motor eléctrico trifásico de inducción con rotor de jaula de ardilla, 60 Hz. Potencia motor P: 11,00 
Kw. Para bombas con guardamotor incorporado. Sumergencia máxima: 20 m (65 pies). Clase de protección IP 68. Temperatura 
máx. del líquido bombeado a máx. potencia y en servicio continuo: 40º C (104 ºF). Incluído p/p de trabajos de buceos para su 
colocación., inclusive jaula metálica de protección del equipo.

______________________________________________
1,00 5.755,26 5.755,26

E01.1.2 m3 BLOQUE DE HORMIGÓN EN FIJACIÓN EN FONDO MARINO
Bloque de hormigón HM-100. Dimensiones de acuerdo con planos de detalle. Incluso p/p de trabajos subacuáicos para su 
colocación. Totalmente montado.

______________________________________________
5,00 111,24 556,20

E01.1.3 ud BALIZAMIENTO
Balizamiento en los puntos de impulsión y bombeo, con profundidad inferior a 5m. Incluye piezas de hormigón, anclaje y
boya de señalización.

______________________________________________
1,00 150,00 150,00

________________
TOTAL E01.1............................................................................................................................................................................. 6.461,46

E01.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
E01.2.1 m LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN

Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general de protección con el contador, 
formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x16+2x16mm2, no propagadores de llama, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con 
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. Totalmente 
montada, conexionada y probada. Según REBT.

______________________________________________
36,00 15,00 540,00

E01.2.2 m CANALIZACIÓN
Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared 
(interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 250N, con 
grado de protección IP 549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado, colocado sobre solera de hormigón no estructural 
HNE-15/B/20 de 5 cm de espesor y posterior relleno con el mismo hormigón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior 
de la tubería. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. Incluye el posterior relleno principal de las 
zanjas. Incluso p/p de cinta de señalización de polietileno, color amarillo, con la inscripción “¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES 
ELÉCTRICOS” y triángulo de riesgo eléctrico. No incluye la excavación. Totalmente montado. 

______________________________________________
11,00 12,94 142,34

E01.2.3 ud ARMARIO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA
Suministro e instalación de armario de protección y medida, de dimensiones 520x50x1100, incluye zócalo y bancada de acero
inoxidable. Grado de protección IP55. Envolvente de acero inoxidable. Con bases de contrtacircuitos, unipolares, provista de 
bornes metálicos para línea general de alimentación, cartuchos fusibles, con dos tubos de polietileno de entrada/salida de 160 
mm para entrada subterránea de conductores y conexión a tierra. Totalmente replanteado, colocado y comprobado.

______________________________________________
1,00 848,47 848,47

E01.2.4 ud CUADRO DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA
Cuadro general de protección con armario y protecciones marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, con todos los elementos
descritos en el esquema unifilar adjunto en planos y una reserva de huecos del 30%, formado por cuerpo, puerta opaca, 
embarrado de protección, incluïda maniobra y accionamiento de encendido, con contactores, interruptores, relés y 
programadores correspondientes para su maniobra según replanteo. Totalmente montado, instalado, conexionado y 
comprobado.

______________________________________________
1,00 839,47 839,47
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E01.2.5 m DERIVACIÓN INDIVIDUAL
Suministro e instalación de derivación individual trifásica empotrada para servicios comunes, delimitada entre el contador y el 
cuadro de mando y protección de la bomba, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x10mm2 + 
1x10mm2, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de 50mm de 
diámetro. Incluido p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, 
conexionada y probada. Según REBT.

______________________________________________
0,50 29,42 14,71

E01.2.6 m LÍNEA H07Z1-K (as) 4x6mm2+1x6mm2
Suministro e instalación de cable unipolar H07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5
(-K) de 6mm2 de sección, con aislamieto de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión 
de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211002. Incluido p/p de accesorios y 
elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada. Según REBT.

______________________________________________
25,00 3,46 86,40

E01.2.7 ud TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN
Legalización instalación eléctrica de baja tensión que incluye la confección de cuantos documentos técnicos sean necesarios,
tramitación de expedientes, Organismos de Comprobación Acreditados, pago de tasas para la legalización de la instalación ante
organismos oficiales y compañía suministradora. La contratación del suministro eléctrico deberá realizarse de acuerdo con los 
servicios técnicos municipales.

______________________________________________
1,00 1.690,00 1.690,00

________________
TOTAL E01.2............................................................................................................................................................................. 4.161,39

E01.3 OBRA CIVIL
E01.3.1 m³ EXC. ZANJA Y/O ROCA MED. MECÁN.

Excavación en zanja incluso roca, con medios mecánicos, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a 
vertedero o lugar de empleo. Con corte de pavimento en acera y su posterior reposición.

______________________________________________
7,00 57,90 405,30

________________
TOTAL E01.3............................................................................................................................................................................. 405,30

E01.4 SEGURIDAD Y SALUD
E01.4.1 Partida alzada Seguridad y Salut

________________
TOTAL E17................................................................................................................................................................................ 540,00

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL.......................................................................................................................................................................................................... 11.568,15
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

E01.1 INSTALACIONES MECÁNICAS...................................................................................................................................... 6.461,46 55,86
E01.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA............................................................................................................................................ 4.161,39 35,97
E01.3 OBRA CIVIL..................................................................................................................................................................... 405,30 3,50
E01.4 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 540,00 4,67

________________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 11.568,15

13% Gastos generales.......................... 1.503,85
6% Beneficio industrial.......................... 694,10

________________________
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 13.766,10

21% IVA................................................. 2.890,88
________________________

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 16.656,98
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS

En Andratx, a 20 de febrero de 2016

Catalina Monserrat Quetglas Alexandre Pujol Enrich

Ingeniera Dep. Actividades Conforme el Técnico Municipal
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DOCUMENTO IV.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

4. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

4.1. ANTECEDENTES, OBJETO Y JUSTIFICACIÓN 

El  objeto  de este estudio es dar cumplimiento al  Real  Decreto  1627/1997,  de 24 de Octubre,  por  el  que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, identificando, analizando y
estudiando los posibles riesgos laborales que puedan ser evitados, identificando las medidas técnicas necesarias
para ello; relación de los riesgos que no pueden eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los proyectos de
obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a
que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. Los supuestos
previstos son los siguientes: 

- El presupuesto de Ejecución por Contrata es superior a 450.760 €. 

- La  duración  estimada  de  la  obra  es  superior  a  30  días  o  se  emplea  a  más  de  20  trabajadores
simultáneamente. 

- El volumen de mano de obra estimada es superior a 500 trabajadores/día 

- Es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

Al no darse ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1997 se redacta el
presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

El  citado Decreto  establece mecanismos específicos para la  aplicación de la  Ley 31/1995 de prevención de
Riesgos Laborales la Directiva 92/57/92 y del RD 39/97 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención. Así mismo mediante el RD 1627/97 se procede a la transposición al Derecho español
de la  Directiva  95/57/CEE por la  que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben
aplicarse en las obras de construcción temporal o móvil. 

El Estudio Básico va dirigido a la eliminación de los riesgos laborales que pueden ser evitados y a la reducción y
control de los que no pueden eliminarse totalmente con el fin de garantizar las mejores condiciones posibles de
seguridad y salud para todo el personal que participe en la ejecución de las obras proyectadas. 

De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una empresa y
trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el  Promotor deberá designar un Coordinador en
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato
expreso. 

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de base
para  que  el  contratista  elabore  el  correspondiente  Plan  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo,  en  el  que  se
analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función
de su propio sistema de ejecución de la obra. 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud da cumplimiento a la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de prevención
de Riesgos Laborables en lo referente a la obligación del empresario titular de un centro de trabajo de informar y
dar instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y las medidas de
protección y prevención correspondientes. 

En base a este Estudio Básico de Seguridad y al artículo 7 del R.D. 1627/1997, cada contratista elaborará un Plan
de Seguridad y Salud en función de su propio sistema de ejecución de la obra y en el que se tendrán en cuenta las
circunstancias particulares de los trabajos objeto del contrato. 

4.2. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

Ley 31/ 1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 
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Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas 

Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual. 

Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimaS de seguridad y salud
en las obras de construcción. 

Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 

Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en los
títulos no derogados). 

4.3. CONDICIONES AMBIENTALES 

Todos los trabajos se realizarán en el interior del edificio objeto del proyecto, y que se describe en la memoria del
proyecto. 

4.4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA 

En este punto se analizan con carácter general, independientemente del tipo de obra, las diferentes servidumbres
o servicios que se deben tener perfectamente definidas y solucionadas antes del comienzo de las obras.

4.4.1. Descripción de la obra y situación 

La situación de la obra a realizar y el tipo de la misma se recoge en el documento de Memoria del presente
proyecto. 

4.4.2. Suministro de energía eléctrica 

El suministro de energía eléctrica provisional de obra será facilitado por la empresa constructora, proporcionando
los puntos de enganche necesarios en el lugar del emplazamiento de la obra. 

4.4.3. Suministro de agua potable 

El suministro de agua potable será a través de las conducciones habituales de suministro en la región, zona, etc.
En el caso de que esto no sea posible, se dispondrán de los medios necesarios que garanticen su existencia
regular desde el comienzo de la obra. 

4.4.4. Servicios higiénicos 

Dispondrá de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios. Si fuera posible, las aguas fecales se conectarán a
la red de alcantarillado, en caso contrario, se dispondrá de medios que faciliten su evacuación o traslado a lugares
específicos destinados para ello, de modo que no se agrega al medio ambiente. 

4.4.5. Servidumbre y condicionantes 

No se  prevén  interferencias  en  los  trabajos,  puesto  que  si  la  obra  civil  y  el  montaje  pueden ejecutarse  por
empresas diferentes,  no existe coincidencia en el  tiempo. No obstante, de acuerdo con el  artículo 3 de R.D.
1627/1997,  si  interviene  más  de  una  empresa  en  la  ejecución  del  proyecto,  o  una  empresa  y  trabajadores
autónomos,  o  más de  un trabajador  autónomo,  el  Promotor  deberá  designar  un  Coordinador  en  materia  de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación debería ser objeto de un contrato expreso. 

4.5. TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y ELEMENTOS A UTILIZAR 

Quedan especificados en la  memoria y pliegos de condiciones del  Proyecto  de Instalación Eléctrica  en Baja
Tensión al que se adjunta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. Servicios afectados: No se afecta
ningún servicio público 

4.6. PROCESO CONSTRUCTIVO Y ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos se llevará a cabo conforme a las especificaciones y
condiciones técnicas que al  respecto establece el  Proyecto  al  que se adjunta  el  presente Estudio  Básico de
Seguridad  y  Salud;  dichas  prescripciones  quedarán  complementadas,  o  en  su  caso  modificadas,  por  las
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instrucciones que determine el Ingeniero Director de Obra que, en cualquier caso, deberán contar obligatoriamente
con la aprobación y autorización expresa del Coordinador de Seguridad y Salud de la obra. 

4.7. PROCEDIMIENTOS, EQUIPOS Y MEDIOS 

Se seleccionan procedimientos, equipos y medios proporcionados en función de las características particulares de
la  obra  y  de  las  tecnologías  disponibles  de  modo  que  se  obtenga  la  máxima  seguridad  posible  para  los
trabajadores que participen en la misma. 

De conformidad con el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se aplicarán los principios de
acción preventiva y en particular las siguientes actividades: 

Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

Elección  del  emplazamiento  de  los  puestos  de  trabajo  teniendo  en  cuenta  sus  condiciones  de  acceso  y  la
determinación de las vías o zonas de desplazamiento. 

La manipulación de los distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y dispositivos
necesario para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad de y
salud de los trabajadores. 

La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos materiales, en
particular si se trata de materias o sustancias peligrosas (no existen en la obra que nos ocupa). 

La recogida de materiales peligrosos utilizados (en la presente obra no existen) 

El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los
distintos trabajos o fases de trabajo.

La cooperación entre contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o
cerca del lugar de la obra. 

4.8. PROTECCIONES Y FORMACIÓN 

4.8.1. Protecciones individuales 

Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluso visitantes. 

Guantes de cuero 

Guantes de goma fina 

Guantes de soldador 

Guantes dieléctricos 

 Botas impermeables al agua y a la humedad

 Botas de seguridad de lona (clase III)

 Botas de seguridad de cuero (clase III)

 Botas dieléctricas

 Monos o buzos

 Trajes de agua

 Gafas contra impactos y antipolvo

 Gafas para oxicorte

 Pantalla de seguridad para soldador

 Mascarillas antipolvo
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 Filtros para mascarillas

 Protectores auditivos

 Mandiles de soldador

 Polainas de soldador

 Manguitos de soldador

 Cinturón antivibratorio

4.8.2. Protecciones colectivas

 Pórticos protectores de líneas eléctricas

 Vallas de limitación y protección

 Señales de tráfico

 Señales de seguridad

 Cintas de balizamiento

 Topes de desplazamiento de vehículos

 Barandillas

 Redes

 Lonas

 Soportes y anclajes de redes y lonas

 Cables de sujeción de cinturón de seguridad

 Anclajes de cables

 Casetas de operadores de máquinas

 Limitadores de movimiento de grúas

 Anemómetros

 Balizamiento luminoso

 Extintores

 Interruptores diferenciales

 Tomas y red de tierra

 Transformadores de seguridad

4.8.3. Formación

Corresponde a los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos adoptar las medidas pertinentes para
la adecuada formación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales.

4.9. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD ADOPTADAS

4.9.1. Riesgos laborales evitables completamente

La tabla siguiente  contiene  la relación de riesgos laborales que pudiendo presentarse en la obra, van a ser
totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen.
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RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS

Trabajos con presencia de tensión

(media y baja tensión)

Corte del ff uido, apantallamiento de
protección, puesta a tt erra y cortocircuito

de los cables

Derivados de la rotura de instalaciones
existentes

Neutralización de las instalaciones
existentes

OBSERVACIONES:



4.9.2. Riesgos laborales no eliminables completamente

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y
las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo
de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales que afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a
los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.
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RIESGOS
Caídas de operarios  al mismo nivel
Caídas de operarios  a distnto nivel
Caídas de objetos sobre operarios
Caídas de objetos sobre terceros
Choques o golpes contra objetos
Trabajos en condiciones de humedad
Contactos eléctricos directos e indirectos
Cuerpos extraños en 1os ojos

Sobreesfuerzos

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCION COLECTIVAS 4.1.1 Grado

Orden y limpieza en los lugares de trabajos Permanente

Recubrimiento  o distancia  de seguridad (1m) a líneas eléctricasBT Permanente

lluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) Permanente

No permanecer en el radio de acción de las máquinas Permanente

Puesta   a  terra  en  cuadros,   masas   y  máquinas   sin  doble aislamiento Permanente

Señalización de la obra (señales v carteles) Permanente

Cintas de señalización y balizamiento a 1O m de distancia Alternatva  al
vallado

Extntor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B Permanente

Evacuación de escombros Frecuente

Escaleras auxiliares Ocasional

Información específica Para riesgos 
concretos

Cursos y charlas de formación Frecuente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPis) EMPLEO

Cascos de seguridad Permanente

Calzado protector Permanente

Ropa de trabajo Permanente

Ropa impermeable  o de protección Con mal tempo

Gafas de seguridad Frecuente

Cinturones de protección del tronco Ocasional

Guantes para trabajos  en tensión Permanente

Elementos aislantes (Banqueta aislante, pértgas, etc) Frecuente

MEDIDAS ALTERNATlVAS DE PREVENCION Y PROTECCION
GRADO DE 
EFICACIA

1

1

OBSERVACIONES



4.10. RIESGOS LABORALES ESPECIALES

Los trabajos necesarios para el desarrollo de las obras definidas en el Proyecto de referencia,  implican
riesgos eléctricos especiales para la  seguridad y la salud de los trabajadores, y están por ello  incluidos en el
Anexo II del R.D. 1627/97.

En la siguiente relación no exhaustiva se tienen aquellos trabajos que implican riesgos especiales para la
seguridad y la salud de los trabajadores, estando incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97.

 Graves caídas de altura

 En proximidad de líneas eléctricas de alta y media tensión, se debe señalizar y respetar la
distancia de seguridad (5 m) y llevar el calzado de seguridad.

 Montaje y desmontaje de elementos prefabricados pesados.

 Trabajos de soldadura.

También se indican a continuación las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los
riesgos derivados de este tipo de trabajos.

4.11. MEDIDAS GENERALES PARA LA ELIMINACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

Estabilidad y solidez. Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo
serán sólidos y estables teniendo en cuenta el número de trabajadores que los ocupen, las cargas máximas y su
distribución y los factores externos que pudieran afectarles. Si los elementos no aseguran su estabilidad propia
deberán adoptarse fijaciones apropiadas y seguras con el fin de evitar  cualquier desplazamiento inesperado o
involuntario.

Caída de objetos. Se establece como obligatorio el uso del casco para todos los trabajadores y personal de la
obra así como para toda aquella  persona que visite la misma.  Los materiales, equipos y  herramientas deberán
colocarse o almacenarse de forma que se evite su caída, desplome o vuelco.

Caídas de altura. Los andamios, pasarelas y plataformas en las que el riesgo de altura de caída sea superior a
los 2,00 m irán equipados con barandillas resistentes de 90 con de altura equipadas con  reborde de
protección, pasamanos y protección intermedia. En los trabajos de montaje de estructura,  cubiertas y otros se
colocarán redes horizontales y se utilizarán, con carácter obligatorio, cinturones de seguridad con anclaje.

Factores atmosféricos: Al objeto de proteger a los trabajadores  se suspenderán los trabajos cuando  las
inclemencias atmosféricas sean tales que puedan comprometer su seguridad y su salud.

Andamios. Tendrán las condiciones de estabilidad y solidez anteriormente  señaladas. Así mismo  quedarán
protegidos y utilizados de modo que se evite que las personas caigan o estén expuestas a la caída de objetos.
Los andamios móviles deberán asegurarse contra desplazamientos  involuntarios.  Todos los andamios serán
inspeccionados por persona competente antes de su puestas en servicio, a intervalos regulares en lo sucesivo y
después de cualquier modificación,  período de utilización,  exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas o
cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.

Escaleras de mano. Se estará a lo dispuesto en el RD 486/97 de 14 de abril.

Aparatos elevadores y accesorios de izado. Estarán a lo dispuesto en su normativa específica. No obstante
deberán ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al que están destinados,
instalarse y utilizarse correctamente, mantenerse en buen estado de funcionamiento y  ser anejados por
trabajadores cualificados que hayan recibido una formación adecuada. Deberá colocarse en los propios aparatos
y de manera visible la indicación de la carga máxima que admiten. Los aparatos elevadores y sus accesorios no
podrán utilizarse para fines distintos de aquéllos a los que están destinados.

Vehículos y maquinaria para manipulación de materiales. Deberán ajustarse a su normativa específica si bien
deberán estar diseñados y construidos, en la medida de lo posible, en función de los principios de la ergonomía.
Así mismo deberán mantenerse en buen estado de funcionamiento y  utilizarse correctamente por personal
adecuadamente capacitado. Con el fin de evitar que caigan en las excavaciones o en el agua se dispondrán en el
perímetro de éstas las correspondientes balizas, topes y  señalizaciones. Los vehículos irán equipados con
estructuras concebidas para proteger al conductor contra el aplastamiento en caso de vuelco y contra la caída de
objetos.
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Instalaciones, máquinas y equipos. Estarán a lo dispuesto en su normativa  específica  si bien  deberán  estar
diseñados y construidos,  en la medida de lo posible, en función de los principios de la  ergonomía. Así mismo
deberán mantenerse en buen estado de funcionamiento y utilizarse correctamente por personal adecuadamente
capacitado.

Instalaciones de distribución de energía. Deberán mantenerse y verificarse con regularidad. Las existentes
antes  del  comienzo de la obra deben localizarse, verificarse y  señalizarse claramente. No se  llevarán a cabo
trabajos dentro del radio de 5 metros de cualquier tendido eléctrico aéreo; en su caso deberá procederse a dejar
el tendido sin tensión. Se colocarán avisos o barreras para mantener a las personas y vehículos alejados de los
tendidos eléctricos. En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo un tendido eléctrico que no
pueda dejarse sin tensión se utilizará señalización de advertencia y una protección de delimitación de altura de
modo que se garantice en todo momento el alejamiento adecuado.

Instalación  eléctrica. Se estará  a los dispuestos en el Reglamento Electrotécnico e Instrucciones MIE  BT
complementarias. Se adoptarán las protecciones pertinentes contra contactos directos e indirectos mediante las
correspondientes protecciones diferenciales y de tierras. Así mismo se adoptarán las protecciones contra riesgo
de incendio y explosión. Los dispositivos de protección deben ser acordes a  las condiciones de suministro,
potencia instalada y competencia de las personas que han de tener acceso a la instalación.

Ataguías. No se prevén en la obra.

Vías y salidas de emergencia. Deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en
una zona de seguridad. En caso de peligro, todos los lugares de trabajo podrán evacuarse  rápidamente y en
condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. Las vías de salida específicas de emergencia quedarán
señalizadas conforme al RD 485/97; la señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia
suficiente para asegurar su duración durante toda la duración de la obra. Las vías de salida de emergencia así
como sus accesos y puertas no deben quedar obstruidas en ningún momento por objeto alguno de forma que
deben poder utilizarse sin trabas en cualquier momento. En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y
salidas de emergencia deberán quedar equipadas con alumbrado de emergencia autónomo.

Ventilación. Las condiciones particulares de la obra hace que no se requieran medidas concretas en relación con
la ventilación; las disponibilidad de aire limpio en cantidad suficiente para los trabajadores queda asegurada en
cualquier caso sin necesidad de adoptar ninguna medida específica.

Ruido. No se requieren medidas  de protección colectiva dadas las condiciones particulares de la obra.  Se
facilitarán cascos de protección acústica para los trabajos de utilización de compresores neumáticos.

Polvo, gases y vapores. No se requieren medidas de protección colectiva dadas las condiciones particulares de
la obra. Para casos específicos se facilitarán a los trabajadores mascarillas para protección contra polvo; no se
prevé que en la obra se produzcan  riesgos de inhalación de gases ni  vapores ni presencia en atmósferas
peligrosos.

Iluminación. Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra tendrán, en la medida de
los posible, de suficiente luz natural y tener iluminación artificial adecuada y suficiente;  se utilizarán puntos de
iluminación portátiles con protección antichoques. El color de la luz artificial no  alterará no influirá en la
percepción de las señales o paneles de señalización. Los puntos de luz estarán  colocados de forma que no
suponga riesgo alguno para los trabajadores. Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los
que los trabajadores estén particularmente expuestos a riesgos  en caso de avería de la iluminación artificial
deberán poseer una iluminación de seguridad de intensidad suficiente.

Temperatura. Será la adecuada  para el organismo  humano durante el tiempo de trabajo, cuando las
circunstancias los  permitan, teniendo en cuenta los  métodos de trabajo que se apliquen y de las  cargas físicas
impuestas a los trabajadores.

Puertas y portones. Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que  impida
salirse de los raíles y caerse. Las que se abran hacia arriba deberán ir provistas de un sistema de seguridad que
les impida volver a bajarse. Las situadas en el recorrido de las vías de emergencia deberán estar señalizadas de
modo adecuado. En las inmediaciones de los portones destinados a la  circulación de vehículos deberán existir
puertas para la circulación de peatones, salvo en caso de que el  paso sea seguro para éstos. Dichas puertas
deberán estar señalizadas de manera claramente visible y permanecer expeditas en todo momento. Las puertas
mecánicas deberán funcionar sin riesgo de  accidente para los trabajadores; deberán poseer dispositivos de
parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso y también deberán poder abrirse manualmente
excepto si en caso de producirse una avería en el sistema de energía se abre automáticamente.
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Vías de circulación y zonas peligrosas. No se prevé que en la obra existan zonas de acceso limitado. Las vías
de circulación destinadas a vehículos se situarán a una distancia  suficiente de las  puertas, portones, pasos de
peatones, corredores y escaleras.

Muelles y rampas de carga. Adecuadas a las cargas transportadas. Los muelles deben tener al menos una
salida y las rampas deberán ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse.

Espacio de trabajo. Las dimensiones del  puesto de trabajo  permitirán que los trabajadores dispongan  de la
suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el  equipo y
material necesario.

Primeros auxilios. Las condiciones  de la obra hacen que no sea exigible la existencia de local  específico  de
primeros auxilios. No obstante se adoptarán las medidas pertinentes para garantizar la evacuación, a fin de recibir
cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina. Así mismo se
dispondrá en la propia obra de un botiquín adecuadamente  dotado con los productos al uso (algodón, gasas,
agua oxigenada, alcohol, yodo, mercuro-cromo, “tiritas”, etc.). Se deberá informar a la obra del emplazamiento de
los diferentes Centros Médicos  (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios,
etc.) donde a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.

Se deberá disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros
asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte  de los posibles
accidentados a los Centros de asistencia.

Servicios higiénicos. Los trabajadores deberán disponer en la propia obra de vestuarios, lavabos y retretes; los
vestuarios contarán con taquillas y bancos. Serán utilizados por separado por hombres y mujeres.

Locales de descanso. Los trabajadores deberán poder disponer en la propia obra de un local con al menos una
mesa y asientos con respaldo con capacidad para acoger a todos los trabajadores que simultáneamente estén
presentes en el trabajo.

Locales de alojamiento. No se requieren.

Mujeres embarazadas y madres lactantes. Deberán tener la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones
adecuadas.

Trabajadores  minusválidos. Los  lugares  de  trabajo  deberán  estar  acondicionados teniendo  en cuenta, en
su caso, a los trabajadores minusválidos.

Acceso a la obra y perímetro de la misma. Estarán señalizados claramente visibles e identificables.

Agua potable y bebida. Los trabajadores deberán disponer en la obra de agua potable y, en su caso,  de otra
bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como  cerca de los
puestos de trabajo. Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad,
si no proviene de la red de abastecimiento de la población

Comidas. Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para preparar sus
comidas en condiciones de seguridad y salud.

4.12. PREVISIONES PARA TRABAJOS POSTERIORES

El apartado 3 del artículo 6 del R.D. 1627/1997, establece que en el Estudio Básico se contemplarán también las
previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud,
los previsibles trabajos posteriores.

En el Proyecto se han especificado  una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las  futuras
labores de mantenimiento y reparación del edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados,
también servirán para la seguridad durante el desarrollo de las obras.

Los elementos que se detallan a continuación son los previstos a tal fin:

o Ganchos de servicio.

o Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)

o Barandilla en cubiertas planas.
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o Grúas desplazables para limpieza.

o Ganchos de ménsula (pescantes)

o Pasarelas de limpieza.

4.13. CONDICIONES GENERALES

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra será el ingeniero director de
obra que al efecto designe el promotor.  Sus responsabilidades serán las que establece  el artículo 8 del RD
1627/97.

Las obligaciones de los contratistas y subcontratistas son las que señala el artículo 11 del RD

1627/97 siendo las de los trabajadores autónomos las indicadas en el artículo 12.

Se llevará el libro de incidencias conforme al artículo 13 del RD 1627/97. La información a los trabajadores se
llevará a cabo conforme al artículo 15.

Se llevará a cabo el aviso previo por parte del promotor a la autoridad laboral competente antes del inicio de los
trabajos conforme a lo señalado en el artículo 18 del RD 1627/97 y con el contenido indicado en el anexo III
de dicha norma.

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas
Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde a los accidentados para su  más rápido y
efectivo tratamiento.

Se deberá disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros
asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte  de los posibles
accidentados a los Centros de asistencia.

4.14. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, cuando
en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o
diversos trabajadores autónomos.

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las responsabilidades.

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que se
redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra
de forma visible y actualizándose si fuera necesario.

4.15.  COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer en la
misma persona.

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las siguientes
funciones:

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de manera
coherente y  responsable  los principios de acción  preventiva  que se  recogen en el  Artículo  15 de la  Ley de
Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se
refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997.

- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas
en el mismo.

- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.

- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.
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La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador.

4.16. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un Plan
de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en
este Estudio Básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su
caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente
justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio
Básico.

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista en función del
proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones
que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no
fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección
Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecución de la obra,  así  como las personas u órganos con responsabilidades en
materia  de prevención en las empresas intervinientes en la  misma y los representantes de los trabajadores,
podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan
estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa.

4.17. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

El contratista y subcontratistas estarán obligados a:

1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos
laborales y en particular:

- El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.

- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso
y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.

- La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.

- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y dispositivos
necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad
y salud de los trabajadores.

- La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en particular si
se trata de materias peligrosas.

- El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.

- La recogida de materiales peligrosos utilizados.

- La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

- La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.

- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre
coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que
hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud.

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra. Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y
en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos autónomos por
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ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento
de las medidas previstas en el Plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus responsabilidades
a los contratistas y a los subcontratistas.

4.18.  OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Los trabajadores autónomos están obligados a:

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de

Prevención de Riesgos Laborales, y en particular:

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

- El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.

- La recogida de materiales peligrosos utilizados.

- La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

- La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.

- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.

3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en
el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de su
actuación coordinada que se  hubiera establecido.

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997.

6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997.

7. Atender las indicaciones y cumplir  las instrucciones del  Coordinador en materia de seguridad y salud.  Los
trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

4.19. LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de
Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca
el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud.

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección Facultativa,
los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de
prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados
de las Administraciones públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotación en el  Libro  de Incidencias,  el  Coordinador estará obligado a remitir  en el  plazo de
veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la
obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores.

4.20. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Cuando  el  Coordinador  y  durante  la  ejecución  de  las  obras,  observase  incumplimiento  de  las  medidas  de
seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias,
quedando  facultado  para,  en  circunstancias  de  riesgo  grave  e  inminente  para  la  seguridad  y  salud  de  los
trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia
en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos
afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores.

4.21. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
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Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada y
comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y
seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

4.22. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS EN
INSTALACIONES

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan
las las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo

En Andratx, a 20 de febrero de 2016

Catalina Monserrat Quetglas Alexandre Pujol Enrich

Ingeniera Dep. Actividades Conforme Técnico Municipal
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ANEXO 1. SEGURIDAD Y SALUD

CONDICIONES DE SEGURIDAD A  LLEVAR A  CABO EN LOS  TRABAJOS CORRESPONDIENTES A  LAS
OBRAS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Se deberán respetar en todo momento, las condiciones establecidas en el Estudio Básico de Seguridad y Salud
del proyecto de Instalación Eléctrica en Baja Tensión, donde se numeran las disposiciones mínimas exigidas.

Para los trabajos eléctricos, se consideran los siguientes riesgos mas frecuentes:

o Contacto eléctrico directo e indirecto en A.T. y B.T.

o Arco eléctrico en A.T. y B.T.

o Contactos con elementos candentes y quemaduras.

Los trabajos en tensión deberán ser realizados por la Compañía Eléctrica no obstante, se tomarán las medidas
preventivas y se utilizarán las protecciones colectivas e individuales necesarias.

Como medidas previas a la realización de trabajos, se suprimirán los reenganches automáticos si existen, y
se prohibirá la puesta en servicio de la instalación en caso de desconexión, sin previa  conformidad del
responsable de los trabajos. Se establecerá una comunicación con el lugar de trabajo que permita cualquier
maniobra de urgencia que fuera necesaria.

Deberá existir en todo momento, coordinación con la empresa suministradora, de forma que estén bien definidas
las maniobras a realizar. En caso de realizar trabajos en los que sea necesario que la Compañía Distribuidora
deje sin tensión la instalación, ésta deberá informar por escrito a las partes implicadas en el trabajo, que se han
realizado las operaciones necesarias y que la instalación está sin tensión, indicando exactamente lugar y hora de
la desconexión.

En todos los trabajos eléctricos en media tensión, se deberá seguir estrictamente el siguiente procedimiento (5
Reglas de Oro):

1. SECCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ZONA DE TRABAJO.

Cortar todas las posibles alimentaciones de alta y baja tensión de los elementos en los que haya de intervenirse,
utilizando al menos, casco, banqueta aislante, guantes aislantes y gafas protectoras. Desenergizar el tramo
mediante:

- apertura de lo aparatos de maniobra (interruptores automáticos, reenganches automáticos…)

- apertura VISIBLE de el/los seccionador/es correspondiente/s

-

2. ENCLAVAMIENTO O BLOQUEO (si es posible) DE LOS APARATOS DE CORTE Y SEÑALIZACIÓN EN LOS
MANDOS DE LOS APARATOS  DE CORTE CON UN CARTEL QUE  INDIQUE LA PROHIBICIÓN DE LA
MANIOBRA.

3. VERIFICACIÓN DE LA AUSENCIA DE TENSIÓN EN LA RED.

Mediante un detector de tensión adecuado para la red en la cual se está trabajando, se verificará que las tres
fases están sin tensión, así como, en caso de existir, entre conductor neutro y tierra.

4.  COLOCAR  LAS  PUESTAS  A  TIERRA  Y  EN  CORTOCIRCUITO, AISLANDO  LA  ZONA  DE TRABAJO.
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5. SEÑALIZAR LA ZONA DE TRABAJO.

Si no se cumpliera alguna de las condiciones anteriores, los trabajos deberán ser interrumpidos
inmediatamente, y no serán restablecidos hasta el cumplimiento estricto de todos los procedimientos.

En Andratx, a 20 de febrero de 2016

Catalina Monserrat Quetglas Alexandre Pujol Enrich

Ingeniera Dep. Actividades Conforme Técnico Municipal
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ANEXO 2. SEGURIDAD Y SALUD

CONDICIONES DE SEGURIDAD A LLEVAR A CABO EN LOS TRABAJOS subacuaticos.

Disposiciones generales para el buceo profesional.

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Estas normas se aplicarán a toda operación en la  que se someta a  personas a un medio  hiperbárico.  Sólo
ejecutarán trabajos subacuáticos buceadores profesionales.  Empresas de buceo profesional.  Las inmersiones
para trabajos submarinos se efectuarán de acuerdo a lo especificado en las técnicas de buceo profesional. La
autorización, indicada en el articulo SO de la Orden de la Presidencia del Gobierno de fecha 25 de abril de 1973
(“Boletín Oficial del Estado” número 173), deberá ser solicitada por las empresas para cada trabajo submarino,
excepto  en los casos de limpieza  de cascos,  trabajos  auxiliares  de varaderos y  aquellos que  constituyan la
actividad  habitual  de  la  empresa,  que  podrán  autorizarse  por  un  año.  Las  solicitudes  de  obra  o  trabajo  se
presentarán  en  el  Organismo  correspondiente  de  la  Comunidad  Autónoma  responsable,  acompañada  de  la
documentación que se exija en cada caso para este tipo de solicitud, siendo estudiada y autorizada, si procede,
por el citado Organismo. Será obligación de las empresas que ejerciten alguna actividad de buceo: 

A. Comprobar que los buceadores tienen la titulación correspondiente, de acuerdo con la profundidad y el
trabajo a realizar, según la normativa vigente. 

B. Asegurar que todas las plantas y equipos de buceo utilizados o que vayan a utilizarse en operaciones de
buceo o en conexión con las mismas, sean revisados, probados, controlados y reparados o sustituidos, de
acuerdo  con  la  legislación  vigente,  debiendo  mantener  al  día  la  documentación  de  revisión
correspondiente. 

JEFE DE EQUIPO DE BUCEO. 

Toda realización de trabajos subacuáticos profesionales,  exigirá la presencia de un jefe de equipo,  que será
nombrado por la empresa, para la supervisión y control de la operación de buceo. El jefe de equipo de buceo será
un buceador en posesión especialidad adecuada para la realización de la operación a desarrollar, realizado un
curso de primeros auxilios para accidentes de buceo. Entre otras misiones, realizará las siguientes: 

 Revisará el material y el equipo a utilizar por el grupo que se someterá al ambiente hiperbárico. 

 Elaborará un plan de inmersión. 

 Confeccionará un plan de emergencia y evacuación 

 Comprobará el equipo antes de iniciar cualquier inmersión. 

 Comprobará que están colocadas las señales y avisos para la navegación, teniendo izada la bandera Alfa
en caso de toda intervención hiperbárica subacuática. 

 Se cerciorará de que mientras dure la intervención, los cuadros de distribución, paneles y demás controles
así como los umbilicales de los buceadores, no se dejan libres en ningún momento. 

 Tendrá un medio de comunicación adecuado con los medios de evacuación y la cámara hiperbárica. 

 Tendrá en el lugar de la intervención, un botiquín de urgencia, que contenga al menos: agua sin gas,
aspirinas, un vasodilatador, un equipo de oxígeno de alta concentración y caudal suficiente para conseguir
una concentración del 100 por 100 y material para cortar hemorragias. 

 Comprobará  que  el  apoyo desde superficie,  tanto  a  bordo  como en tierra,  se  realiza  desde el  lugar
adecuado, libre de obstáculos que puedan interferir el desarrollo de la operación y que la zona donde se
efectúan las operaciones sea fácilmente asequible a todo el personal. 

 Deberá estar  presente en el  lugar  de la  inmersión,  junto con el  resto  del  personal  necesario para la
ejecución de la operación, mientras los buceadores se encuentren en la inmersión. 

 Mantendrá, al menos, un buceador de reserva preparado para bucear a la profundidad de trabajo, con
independencia de los buceadores en inmersión. 
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 comprobará  que  están  colocadas  señales  y  avisos,  indicadores  de  que  se  está  trabajando  en  los
diferentes paneles, cuadros o instalaciones de suministro, mientras se estén realizando operaciones de
buceo, con indicación expresa de la prohibición de tocar ninguno de los mandos y controles 

 No permitirá que ningún buceador participe en una operación de buceo si, en su opinión, no se encuentra
en condiciones de hacerlo. 

INSTALACIONES Y MATERIAL DE BUCEO. 

Se exigirá a los buceadores la responsabilidad directa del mantenimiento y puesta apunto de su equipo personal.
No se utilizará ningún equipo cuyos componentes no estén específicamente indicados en la información que
aporta el fabricante, así como su uso en actividades para los que no hayan sido expresamente diseñados.

En Andratx, a 20 de febrero de 2016

Catalina Monserrat Quetglas Alexandre Pujol Enrich

Ingeniera Dep. Actividades Conforme Técnico Municipal
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DOCUMENTO V.- PLANOS

1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

2. PLANTA CONJUNTO. OBRA CIVIL. LÍNEA SUBTERRÁNEA EN BAJA TENSIÓN

3. PLANTA CONJUNTO. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. LÍNEA SUBTERRÁNEA EN BAJA TENSIÓN

4. ESQUEMA UNIFILAR / DETALLE BLOQUES

En Andratx, a 20 de febrero de 2016

Catalina Monserrat Quetglas Alexandre Pujol Enrich

Ingeniera Dep. Actividades Conforme Técnico Municipal
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